

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 13,391 a 13,852“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1397/2019/Svj

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 351 4800 / 532 373 0005

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 1787

banka, ■■■■, č. účtu: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva,

Korespondenční adresa: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: OSP 190004/1 - 19 300 128 0

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o **vícepráce v celkové výši** [REDAKCE] ([REDAKCE] původní hodnoty závazku) na SO 2.01.1 vzniklé při odtěžení sesutého svahu u přejezdu v km 13,391 s úpravou odvodnění a **méněpráce v celkové výši** [REDAKCE] ([REDAKCE] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy a přílohy č. 4.

Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: E618-S-4502/2019/PAL, číslo zhotovitele: OSP 190004/1 - 19 300 128 0, ze dne 24.04.2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	24 698 590,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1) bez DPH:	+ 699 718,36 Kč
Cena Díla celkem dle SOD a D1 bez DPH:	25 398 308,36 Kč

Slový: Dvacet pět milionů tři sta devadesát osm tisíc tři sta osm korun českých a [REDAKCE]

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE].

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-1347/2019/Svj**, číslo zhotovitele: **OSP 190004/1 - 19 300 128 0**, ze dne **24.04.2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě vyhotovení**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze dne

14-02-2020

V Plzni dne

30-01-2020

Ing. Petr Hofhánzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH
TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
PS	2.01.1	PZS v km 13,391	██████████
PS	2.01.2	PZS v km 13,852	██████████
Celkem Technologická část			██████████
STAVEBNÍ ČÁST			
SO	2.01.1	Přejezdová konstrukce v km 13,391	██████████
SO	2.01.1	Změna dle dodatku č. 1 (ZL č. 1)	██████████
SO	2.01.2	Přejezdová konstrukce v km 13,852	██████████
SO	2.02.1	Elektrická přípojka v km 13,391	██████████
SO	2.02.2	Elektrická přípojka v km 13,852	██████████
Celkem Stavební část			██████████
Všeobecné položky			██████████
Celková cena Díla dle SOD a D1 bez DPH			25 398 308,36

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	PS	2.01.1	PZS v km 13,391	████	██████████
	PS	2.01.2	PZS v km 13,852	████	██████████
Celkem Technologická část					██████████
E	STAVEBNÍ ČÁST				
	SO	2.01.1	Přejezdová konstrukce v km 13,391	████	██████████
	SO	2.01.1	Změna dle dodatku č. 1 (ZL č. 1)	████	██████████
	SO	2.01.2	Přejezdová konstrukce v km 13,852	████	██████████
	SO	2.02.1	Elektrická přípojka v km 13,391	████	██████████
	SO	2.02.2	Elektrická přípojka v km 13,852	████	██████████
Celkem Stavební část					██████████

	REKAPITULACE		
D	Celkem Technologická část (PS)		██████████
E	Celkem Stavební část (SO)		██████████
Celkem SO + PS			██████████
SO 98-98 Všeobecné položky			██████████
Cena Díla dle SOD a D1 celkem			25 398 308,36

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 612292

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7aab17f-47ca-4631-baeb-5d3ac0b4106b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2020 14:00:01



0a400db5-9d79-4244-8f37-d720c441fe11