

Harmonogram prací

Pondělí	23.3.2020	- montáž 4 ks oken, zednické zapravení
Úterý	24.3.2020	- montáž 4 ks oken, zednické zapravení
Středa	25.3.2020	- montáž 4 ks oken, zednické zapravení
Čtvrtek	26.3.2020	- montáž 4 ks oken, zednické zapravení
Pátek	27.3.2020	- dokončovací práce

V průběhu prací bude probíhat výmalba špalet.

Do montáže spadá osazení int. parapetů a přechodových lišt.

OKNA LANGER s.r.o.

Staré Oldřichovice 1

562 01 Ústí nad Orlicí