

Změnový list č. 1 ze dne 12.2.2020

Název stavby:	Aquadrom Most - rekonstrukce vzduchotechniky - PD
Číslo smluvního vztahu:	155/2/2019
Název částí stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.1 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Doba plnění</u> Zhotovitel se zavazuje provést a předat: DPS vč. dokladové části do 16 týdnů od podpisu smlouvy</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> <u>Doba plnění</u> Zhotovitel se zavazuje provést a předat: DPS vč. dokladové části do 22 týdnů od podpisu smlouvy</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu problematického dohledání původní dokumentace z archivu provozovatele Aquadromu a stavebního úřadu, která slouží jako podklad pro zpracování dokumentace pro provádění stavby, je nutné původní termín zpracování DPS prodloužit o 6 týdnů.</p>	
<p style="text-align: center;">Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16 týdnů
Nový termín dokončení díla:	22 týdnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18.2.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 12.2.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 18.2.2020

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 20-02-2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 19.2.2020

Podpis: