

# ZMĚNOVÝ LIST č.30

## Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

smlouva:	NZM/2018/1489	<b>číslo ZL:</b>
objednatel:	3-967-0120-8100	30
zhotovitel:	Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
název ZL:	Záměna monolit. schodišťových stupňů za prefabrikované	

**předmět změny:**  
*Předmět změny: Předmětem ZL je záměna monolitických schodišťových zídek na prefabrikované, v nástupním prostoru před objektem. Důvodem změny je zlepšení technického a estetického hlediska těchto schodišťových prvků, tak aby tvořily plynulý optický přechod a splýnuly s chodníkem, který má obrubu z prefabrikovaných betonových prvků.*

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**  
*Změna je vyvolána investorem z estetických důvodů.*

*Změna je vyvolána investorem z estetických důvodů.*

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
*Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je nutné, aby byla dodavatelem stavby provedena .*

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b>	bez DPH	ANO
		21%DPH	
		celkem	
		195 064,25	
		40 963,49	
		236 027,74	

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b>	bez DPH	ANO
		21%DPH	
		celkem	
		206 693,90 Kč	
		43 405,72 Kč	
		250 099,62 Kč	

**vliv na termín dokončení:** NE

**vliv na změnu PD :** specifikace: NE

**přílohy :** rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem, vyjádření AD, analýza TDI

**volné přílohy:**

**podpis zhotovitele:** Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
 Jméno/Funkce: \_\_\_\_\_ Datum: 27.2.2020

**vyjádření TDS:**  
 \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD**  
 \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**vyjádření objednatele:**  
 \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_