

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „OZ“) na akci:

### „Oprava komunikace Větrná“

číslo smlouvy objednatele: 127 – OMI/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2019/020/VGDA

### Článek 1 Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Horní Slavkov

se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

zastoupená: Alexandrem Terekem - starostou města

IČO: 00259322

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

##### STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky, na základě plné moci  
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky, na základě plné moci

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1100029040/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2019 na provedení díla „Oprava komunikace Větrná“. Dodatek řeší potřebu provedení větší výměny konstrukčních vrstev komunikace ze štěrkodrti než předpokládala smlouva o dílo a to z důvodu provedení jednotné šířky asfaltového krytu komunikace.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně článku č. III, a V.

Po provedených změnách budou uvedené články znít takto:

### Článek III. Doba plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Zahájení:**

lhned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

**Dokončení:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 11.9.2019.

### Článek V. Cena Díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle SoD bez DPH	759.211,15 Kč
Vícepráce	57.454,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	816.665,15 Kč
DPH 21 %	171.499,68 Kč
Cena díla včetně DPH	988.164,83 Kč

Přílohy: položkový rozpočet víceprací

Objednatel

**Město Horní Slavkov**

V H.Slavkově dne

Elektronicky podepsal(a)  
Alexandr Terek  
Datum: 2019.09.17 13:28:00  
CEST

**Alexandr Terek**  
starosta

Zhotovitel

**STRABAG a.s.**

V.K.Varech dne

Luboš Mengr

Digitálně podepsal Luboš  
Mengr  
Datum: 2019.09.16  
11:59:41 +02'00'

**Luboš Mengr**  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

Ing. Jitka  
Tesařová

Digitálně podepsal Ing. Jitka  
Tesařová  
Datum: 2019.09.11 10:26:43  
+02'00'

**Ing. Jitka Tesařová**  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

## Vícepráce

Název projektu: 841-VGDA-03 - Oprava komunikace Větrná

Objednatel: Město Horní Slavkov Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
<b>SP: 1</b>		<b>Rozšíření ulice Větrná, Horní Slavkov</b>				
<b>02.</b>		<b>5-Komunikace</b>				
02..2.	564851111	Podklad ze šěrkodeřě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	230,000	249,80	57 454,00
	Poznámka	425*0,55				
<b>SP: 1</b>	<b>Celkem</b>	<b>Rozšíření ulice Větrná, Horní Slavkov</b>				<b>57 454,00</b>
<b>SP: z intern</b>		<b>Interní SP pro Skonta a výkony na Investora</b>				
<b>SP: z intern</b>	<b>Celkem</b>	<b>Interní SP pro Skonta a výkony na Investora</b>				
<b>Projekt: 841-VGDA-03</b>	<b>Celkem</b>	<b>Oprava komunikace Větrná</b>				<b>57 454,00</b>