



DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. objednatele: 05PT-001745
č. poskytovatele: 102019 ŘSD

ISPROFOND: 327 121 2014.12177 / 500 155 0003 – D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží
327 121 2015.12178 / 500 155 0003 – D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla
327 121 2016.12180 / 500 155 0003 – D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0311, 0312 Třebonín – Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; výkon funkce TDI při pyrotechnickým průzkumu

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitelka Správy České Budějovice ██
e-mail:	ředitelka Správy České Budějovice ██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Lang

se sídlem	██
IČO:	60871521
DIČ:	██
zápis v obchodním rejstříku:	nejsem veden
právní forma:	fyzická osoba
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**smluvní strany**“)

I.
Předmět dodatku

1. Dodatek č.1 řeší změnu termínu dokončení části služeb, související se zakázkami:
D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum (číslo smlouvy objednatele 05PT-001687) a
D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum (číslo smlouvy objednatele 05PT-001700)
2. Doba pro dokončení se odvíjí od doby ukončení smluv se zhotoviteli pyrotechnického průzkumu (05PT-001687 a 05PT-001700), z důvodů kácení lesních dřevin, dále do doby vykoupení pozemků a následného kácení.
3. **Smluvní částka zůstává neměnná v původním znění.**

II.
Doba plnění zakázky

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
Doba pro dokončení se stanovuje nejpozději do 31. 12. 2021.

Dílčí doba plnění pro úsek D3 0311 nejpozději do 31. 12. 2020

Dílčí doba plnění pro úsek D3 0312 nejpozději do 31. 12. 2021

III.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínů nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č.1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne**14. 02. 2020**.....

02-03-2020
V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Poskytovatele:

████████████████████
ředitelka Správy České Budějovice