

## Dodatek č.2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PT-001658 ze dne 11.4.2019

na realizaci zakázky

„D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

Zajištění datové a technické správy systému pro evidenci dokumentů a řízení procesů stavby (workflow)“

Tento Dodatek č.2 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██

████████████████████

(dále jen „*Objednatel*“) na jedné straně

a

společností

**Contract management, a.s.**

se sídlem:

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupenou:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

██

████████████████████

(dále jen „*Poskytovatelem*“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „*Smluvní strany*“)

### Preambule

A. Smluvní strany dne 11.4.2019 podepsaly Smlouvu o poskytování služeb č. 05PT-001658 týkající se veřejné zakázky „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín Zajištění datové a technické správy systému pro evidenci dokumentů a řízení procesů stavby (workflow)“, a to na základě

výsledků veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zakázka**“).

- B. Tento dodatek č.2 se uzavírá vzhledem ke společnému konsensu Smluvních stran. Dodatek č.2 je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod č.3 ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
- C. Vzhledem k nezasmluvnění digitální formy komunikace mezi zhotovitelem stavby (společností Doprastav, a.s. jako vedoucího sdružení) a objednatelem ŘSD ČR není možné kooperovat na správě procesů workflow, se smluvní strany dohodly na zúžení předmětu zakázky o činnosti spojené s řízením procesu stavby (workflow).
- D. Na základě výše definovaného zúžení předmětu zakázky dle bodu C. tohoto Dodatku č.2 budou vráceny již vyfakturované částky týkající se prací spojených s řízením procesu stavby (workflow) viz příloha č.1 Dodatku č.2). Vrácení bude provedeno odečtením v následující faktuře.

#### Čl. I

1. V příloze č.2 Zakázky „Rozpis ceny služeb“ se vypouští položka „Workflow - nastavení klíčových procesů a kontrola jejich plnění.“
2. V příloze č.2 Zakázky „Rozpis ceny služeb“ se vypouští položka „Správa systému archivu digitálních dokumentů stavby a Workflow.“
3. V příloze č.2 Zakázky „Rozpis ceny služeb“ se v rekapitulaci „Ocenění služby“ vypouští položka „správa systému archivu digitálních dokumentů stavby a Workflow“
4. Z důvodu zvýšené pracnosti s evidencí, zaříděním a digitalizací dokumentů evidovaných v digitálním archivu stavby se v rekapitulaci navyšuje počet hodin u položky „zajištění pravidelné datové správy archivu digitálních dokumentů stavby“ z hodnoty 1.700 hod na 2.400 hod.
5. Z důvodu přehlednosti je přílohou č.2 Dodatku č.2 aktualizovaný „Rozpis ceny služeb“

## Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**Contract management, a.s.**

V Českých Budějovicích dne: 27 -02- 2020

V Praze dne: 27-2-2020

.....  
[redacted]  
ředitelka  
ŘSD Správa České Budějovice

.....  
[redacted]  
statutární ředitel  
Contract management, a.s.

**Příloha č.1 Dodatku č.2 "VRATKA - workflow"**

Číslo smlouvy objednatele	05PT-001658
Název	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín Zajištění datové a technické správy systému pro evidenci dokumentů
Období refundace	05/2019 - 08/2019

Úkol	Datum	Zpracoval	Workflow - nastavení klíčových procesů a kontrola jejich plnění	JOC	CELKEM bez DPH	popis refundace
Správa systému archivu digitálních dokumentů stavby a workflow	01.05 - 31.08.2019	■■■■	-14	9 500 Kč	-133 000 Kč	* vypuštěno kompletně
<b>VRATKA CELKEM</b>				<b>-133 000,00 Kč</b>		

<b>Rozpis ceny služeb</b>				
<b>VZ: D3 0310/II Hodějovice - Třebonín</b>				
<b>Zajištění datové a technické správy systému pro evidenci dokumentů a řízení procesů stavby (workflow)</b>				
<b>Rozpis činnosti v rozsahu Dodatku č.1 a Dodatku č.2:</b>				
<b>Technická asistence v rámci předpokládané doby výstavby (42 měsíců) a doby na úplné administrativní vypořádání stavby</b>				
<b>Koordinace řešení a průběžné zajištění podkladů:</b>				
* jednání s účastníky výstavby				
* zpracování průběžných výstupů pro objednatele				
* koordinace procesů při zajištění a správě dat				
* studium a zařídění podkladů				
* zpracování průběžných výstupů, přehledů pro objednatele				
<b>Nastavení systému evidence a výměny dat a dokumentů stavby (vč.zavedení a ukončení stavby):</b>				
* zavedení dat stavby				
* zavedení uživatelů do aplikace *				
* zaškolení uživatelů *				
* nastavení práv a rolí účastníků výstavby *				
* seznámení účastníků / uživatelů s procesy a systémy při správě projektu				
* zpracování offline dat pro předání				
* Zpracování závěrečné zprávy				
<b>Správa archivu digitálních dokumentů stavby:</b>				
* studium a zařídění podkladů				
* evidence dokumentů stavby				
* kontrola úplnosti dokumentů / dokumentací				
* digitalizace listinných dokladů				
* doplnění evidenčních, popisných údajů dokumentů + zařídění dokumentů				
<b>Kontroling elektronických dat stavby - rozpočty, ZBV:</b>				
Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů odsouhlasených ZBV.				
Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasená ZBV) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele.				
Činnost zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.				
<b>Kontroling elektronických dat stavby - čerpání, fakturace:</b>				
Pravidelné zajištění a vyhodnocení podkladů čerpání a fakturace.				
Vyhodnocení úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace) včetně sestavení průběžných protokolů o validaci dat a souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele.				
Činnost zahrnuje základní technickou pomoc při zjištění nekompatibility dat.				
<b>Kontroling elektronických dat - harmonogram stavby:</b>				
* kontrola validity harmonogramu ve vztahu k metodice časového řízení				
* porovnání harmonogramů v průběhu realizace stavby - aktualizovaný harmonogram "as built", plánovaný "as planned"				
* technická asistence při úpravě harmonogramu v případě zjištění jeho nevalidity				
<b>Údržba datového úložiště stavby:</b>				
Pravidelné zajištění přenosu evidovaných dat stavby do centrálního datového skladu provozovaného v rámci ŘSD ČR prostřednictvím DSS, a to v návaznosti na platné směrnice ŘSD ČR				
<b>Ocenění služby</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet m.j.</b>	<b>cena za m.j.</b>	<b>Cena celkem (CZK)</b>
zajištění pravidelné datové správy archivu digitálních dokumentů stavby	hod	2 400,00	740 Kč	1 776 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 776 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>372 960 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>2 148 960 Kč</b>

\* přeškrtnuté činnosti jsou poskytovány bezplatně v souladu s Dodatkem č.1

Jenotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.

Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa České Budějovice