

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 2, ul. Převrátilecká, 311, Tábor**

Číslo SOD : 120/2019

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 17.236,40Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : **PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 5 DNÍ**

Technický popis :

- + navýšení rozsahu podlahových krytin dle skutečnosti
- + omítky skrytého prostoru pod schodištěm
- + doplnění podlahy skrytého prostoru pod schodištěm

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, místostarostka:	Ing. Michaela Petrová	