

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

CAMINO 88 spol. s r.o., IČO: 27639240, se sídlem K Vápence 162/27, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120760, ID datové schránky: naxuvw8, zastoupená Lumírem Kábrtem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

(A) Níže uvedeného dne uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Městská část Praha - Zbraslav – BD Nad Parkem – Sanační a udržovací práce“ (dále jen "**Zakázka**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Vzhledem k tomu, že úprava Smlouvy obsažená v tomto Dodatku nemění celkovou povahu Zakázky a nepředstavuje tudíž podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, se Strany v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dohody, na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Objednatel tímto Zhotoviteli sděluje, že část Ceny bude hrazena z prostředků, které budou Objednateli přiděleny na realizaci Zakázky ze strany Magistrátu hlavního města Prahy. S ohledem na skutečnost, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není zřejmé, zda Magistrát hlavního města Prahy Objednateli poskytne prostředky na realizaci Zakázky v předpokládané výši 1.501.179,- Kč, dohody se Strany na níže uvedené úpravě Smlouvy, a to doplněním následujícího odstavce 4.3:

„4.3 Zhotovitel je dále povinen přerušit (a případně přerušeni po dobu jeho trvání prodloužit) práce na základě písemné výzvy Objednatele z důvodu nepřidělení či prodlení s přidělením dotace ve výši 1.501.179,- Kč ze strany Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že Objednatel Zhotoviteli sdělí, v jaké délce požaduje takové přerušeni prací. Jakmile bude Objednateli přidělena dotace uvedená v předchozí větě či případně pokud Objednatel zvolí jiný způsob úhrady této části Ceny, oznámí Objednatel takovou skutečnost Zhotoviteli, a vyzve jej k obnově prací. Zhotovitel zajistí po dobu takového přerušeni prací střežení materiálu a pomůcek potřebných k provedení Díla i celé Dílo. O dobu trvání takového přerušeni prací se prodlužuje Doba plnění, avšak s tím, že jakékoliv takové prodloužení Doby plnění nemá vliv na Cenu s výjimkou úhrady prokazatelných odůvodněných nákladů Zhotovitele souvisejících s takovým přerušeni prací.“

2. Objednatel a Zhotovitel tímto dále potvrzují, že Harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu 1 Smlouvy, byl Zhotovitelem sestaven tak, že Zhotovitel vycházel z předpokladu, že k uzavření Smlouvy dojde ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. S ohledem na skutečnost, že k uzavření Smlouvy došlo až nyní, dojde k faktickému posunu dat uvedených v Harmonogramu postupu prací, avšak délka jednotlivých dílčích lhůt a Doba plnění, jak je uvedena v odstavci 4.1 Smlouvy, zůstávají takovým faktickým posunem nedotčeny.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

4. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 19. února 2020

Na Zbraslavi dne 19. února 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

CAMINO 88 spol. s r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová

Funkce: starostka

Podpis:

Jméno: Lumír Kábrt

Funkce: jednatel

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 560 20
ze dne	26.2.2020
za správnost:	