

## **DODATEK č. 04930-2020-4502-D-0592/02-UV-004-SU0270-02**

### **ke smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Úprava řeky Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ: 47676175

zastoupená: Kamilem Holendou, předseda představenstva  
Krzysztofem Galazkou, místopředseda představenstva

a

**Energie - stavební a báňská a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399

se sídlem: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204

IČ: 45146802

zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutární ředitel

kteřé spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, založily sdružení pod názvem „Stonávka 2010“.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 04930-2015-452-S-0592/02-UV-004-SU0270 ze dne 18. 05. 2010, ve znění dodatku č. 04930-2018-4502-D-0592/02-UV-004-SU0270-01 ze dne 12.12.2018 (dále jen „Dodatek“).

## I.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.7. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1, z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací při naplnění předmětu plnění, splnění všech požadavků a parametrů daných projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími dotčených orgánů, v návaznosti na závěrečný kontrolní den a schválení Závěrečné zprávy.

V návaznosti na změnu článku II. Smlouvy v bodě 2.1 dochází ke změně výše bankovní záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a záruky za kvalitu provedeného díla v bodě 2.8

## II.

### **Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:**

původní znění:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 147.189.526,70 (slovy jedno-sto-čtyřicet-sedm-milionů-jedno-sto-osmdesát-devět-tisíc-pět-set-dvacet-šest korun českých a sedmdesát haléřů)

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

**nové znění:**

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **144.932.051,99 Kč** (slovy: jedno-sto-čtyřicet-čtyři-milionů-devět-set-třicet-dva-tisíc-padesát-jedna korun českých, devadestá-devět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

### **Změna v článku II. bod 2.8 Smlouvy:**

V bodu 2.8 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **14.494.000,-Kč** (slovy: čtrnáct-milionů-čtyřista-devadesát-čtyři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.8 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.8 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.2.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 12.2.2020  
Za AWT Rekultivace a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru

---

**Kamil Holenda**  
předseda představenstva

---

**Krzysztof Galazka**  
místopředseda představenstva

V Kladně dne 11.2.2020  
Za Energie - stavební a báňská a.s.

---

Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxx  
Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxx