

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-138713-4/ČJ-2019-1400VZ uzavřené dne 18. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená:	RNDr. Josefem Kašilem, vedoucím OSNM, zástupcem ve věcech smluvních
Kontaktní osoba:	Stanislav Haltmar, Vladimír Blaho, investiční referenti, zástupci ve věcech technických
Tel.:	974 761 582, 974 761 584
IČ:	720 51 795
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:	20931881/0710
ID datové schránky: (dále jen „objednatel“)	6jwhpv6
Zhotovitel:	F.E.D. s.r.o.
Sídlo:	Velký Ořechov 177, 763 07
Zastoupen:	Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA
Tel.:	
IČ:	03994601
DIČ:	CZ03994601
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	2701438477/2010
ID datové schránky:	w652nvw
Autorizace číslo: (dále jen „zhotovitel“)	<u>1301646</u> (Ing. Stanislav Herudek)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se mění z důvodu požadovaných dodatečných změn PD, jež vznikají v průběhu provádění díla, termín dokončení díla – Článek VI. odst. 2. Smlouvy zní nově následovně:

Článek VI.

Termín zhotovení díla

2. Termín zhotovení a předání díla objednateli: nejpozději **30. dubna 2020**

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele o posun termínu zhotovení díla z důvodu požadovaných dodatečných změn PD.

V Olomouci dne: 27. 02. 2020

Ve Velkém Ořechově dne: 27. 2. 2020

