



MHMPP09B3SPN

stejnopis č. 1

DODATEK Č. 1**K 3. DÍLČÍ SMLOUVĚ****K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE
GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ
SLUŽBY**

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing. Davidem Vorličkem, pověřeným řízením inforatických aplikací
Magistrátu hl. m. Prahyčíslo smlouvy *Objednatele*: DOH/40/03/003479/2018(dále jen „**Objednatel**“)

a

ADVICE.CZ Solutions s.r.o.

se sídlem: Platnéřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 24731838, DIČ: CZ24731838

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 169633

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. účtu: 2111378785/2700

zastoupená: Pavlem Dvohomiljou, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

**Uzavírají tento dodatek v návaznosti na ustanovení čl. 3.3. ve 3. Dílčí smlouvě k
rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč.
elektronické spisové služby ze dne 6. 9. 2019 (dále jen „Dílčí smlouva“), a za
podmínek uvedených níže v tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).**

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
1161

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně oprávněných osob 3. Dílčí smlouvy v čl. 5.4 Osoby oprávněné zastupovat Strany v technických záležitostech na straně Poskytovatele.
 - 1.1.1 Zrušení: Veronika Šefrová a Ing. Simona Hrubá
 - 1.1.2 Přidání: Bc. Jiří Košťál a Ing. Jindřich Suchan
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu, který je uveden ve 3. Dílčí smlouvě v čl. 1.3 Harmonogram plnění, a to z původních 5 měsíců na 10 měsíců.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní specifikace plnění v čl. B podrobnější harmonogram plnění. Upravený podrobný harmonogram je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1 Harmonogram plnění.
- 1.4 Smluvní strany znají důvody posunu termínu, kterými jsou větší než očekávaná míra složitosti v procesních, metodických a infrastrukturních záležitostech, které se vyjasnili na základě uskutečněných analytických prací. Dalším aspektem v posunu termínu je větší pracnost v části Integrace Ginis EKO a SSL, kdy dochází k vzájemnému souladu za účasti více zainteresovaných stran, které nesou s sebou větší časovou náročnost na vzájemnou shodu.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nemají vliv na cenu za plnění stanovené v Příloze č. 3 dílčí smlouvy - Cena, která je součástí 3. Dílčí smlouvy.
- 1.6 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
- 1.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti k 7. 2. 2020.
- 2.2 Tento Dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k ní smluvní strany připojily své podpisy.

Objednatel

V Praze dne 7. 2. 2020



Hlavní město Praha

Ing. David Vorlíček

pověřený řízením infromatických aplikací
MHMP

Poskytovatel

V Praze dne 7. 2. 2020



Advice.CZ Solutions s.r.o.

Pavel Dvohomilja

Jednatel společnosti