

Příloha č. 1 Harmonogram plnění

	Zahájení	Dokončení
Podpis smlouvy	9.9.2019	9.9.2019
Etapa I. Analýza a sběr dat	9.9.2019	31.3.2020
Analýza GINIS Enterprise+ (EKO+SSL)	9.9.2019	24.3.2020
Revize MHMP	21.10.2019	24.3.2020
Akceptace GINIS EKO+SSL	24.3.2020	31.3.2020
Analýza GINIS Host	23.9.2019	12.12.2019
Revize MHMP	11.11.2019	12.12.2019
Akceptace Analýza GINIS Host	12.12.2019	17.1.2019
Etapa II. Implementace	1.2.2020	30.4.2020
Implementace řešení pro Ginis EKO + SSL (MHMP)	1.4.2020	10.4.2020
Napojení na IDM a testování Ginis EKO + SSL - (Gordic + AMI Praha)	11.4.2020	24.4.2020
Akceptace Implementace GINIS EKO+SSL	24.4.2020	30.4.2020
Implementace řešení pro Ginis Host (MMČ)	1.2.2020	31.3.2020
Napojení na IDM a testování Ginis Host - (Gordic + AMI Praha)	1.4.2020	24.4.2020
Akceptace Implementace GINIS host	24.4.2020	30.4.2020
Etapa III. Školení	1.5.2020	15.5.2020
Základní školení administrátorů	8.5.2020	13.5.2020
Rozšířené školení administrátorů	13.5.2020	8.5.2020
Akceptace Etapy III. Školení	11.5.2020	15.5.2020
Etapa IV. Testovací provoz	15.5.2020	31.5.2020
Akceptace Etapy IV. Testovací provoz - ověřit test na MHMP	15.5.2020	31.5.2020
Etapa V. Tvorba dokumentace	1.4.2020	31.5.2020
Tvorba provozní dokumentace	1.4.2020	15.5.2020
Vytvoření DRP plánu	15.5.2020	25.5.2020
Kontrola splnění bezpečnostních požadavků MHMP – bezpečnostní chec-list aplikace	25.5.2020	31.5.2020
Etapa VI. Akceptace – předání do ostrého provozu	1.6.2020	5.6.2020