

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/00811 Chvatěruby, rekonstrukce mostu ev.č. 00811-2“

Číslo smlouvy objednatele: 235/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

IČ: 01559621

DIČ: CZ01559621

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78646

Jejímiž jménem jedná Jakub Holubec, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4.** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 16.10.2016

K tomuto prodloužení došlo zejména kvůli sanaci spodní stavby a viditelných ploch nosné konstrukce. S ohledem na nové skutečnosti zjištěné při otryskání spodní stavby mostu muselo být schváleno nové technické řešení.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.


9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

19 -09- 2016

V Říčanech dne
Objednatel:

V Říčanech dne 23. 09. 2016
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o.
Jakub Holubec, jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Smetanovo nám. 15
150 21 Praha 5
DIČ: CZ0036001


HIRST CZ
Inženýrské stavby spol. s r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 015 59 621
DIČ: CZ01559621
E-mail: hirst@hirst-cz.cz ©