



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1190015 ze dne 22. 11. 2019

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a. s.

IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX – ředitel obchodního úseku

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX – ředitel úseku správy a personalistiky

Bankovní spojení: 2001011923/2010

Zapsaný v OR u Krajského soudu, oddíl B vložka 553

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3010H1190015, č. j. NPU-430/90880/2019, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 4.1 pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007341 pod názvem NKP zámek Třeboň – Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku.
2. V souladu s čl. I. uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP zámek Třeboň – Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku“.
3. V průběhu realizace akce byla u zhotovitele prací provedena změna na pozici ředitele obchodního úseku a sdělena informace o novém bankovním účtu.
Novou osobou zastupující zhotovitele ve věcech smluvních je: **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX – nový ředitel obchodního úseku, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ředitel úseku správy a personalistiky.**

Bankovní spojení zhotovitele:

Fio banka a. s., č. účtu: 2001011923/2010

ČSOB a. s., č. účtu: 89898455/0300 – nové spojení

4. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu provedení více prací a méně prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
 - a) Při bouracích pracích zjištěna v jednotlivých úsecích cest větší asfaltová (pochozí vrstva) a betonová podkladní vrstva než bylo zjištěno a uvedeno v provedených sondách při realizaci PD. Jedná se o zjištění výskytu asfaltové vrstvy v tl. 5 cm, která se bude kompletně odvážet a bude uložena na skládku jako nebezpečný odpad. Dále tři různé tloušťky podkladních vrstev v jednotlivých úsecích - betonová vrstva tl. 15 cm (beton prostý - armovaný), betonová vrstva tl. 15 cm (beton prostý), betonová vrstva tl. 20 cm (beton prostý).

Článek II.

Cena díla

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši
3 753 878,- Kč bez DPH + 788 314,- Kč DPH = 4 542 192,- Kč včetně DPH
(slovy: čtyřmilionpětsetčtyřicetdvatisícstodevadesát dva korun českých)
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění, a to tak, že nově zní takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy - č. ZL 1 sjednané pevnou cenou ve výši:



č. j.: NPU-430/8645/2020

4 059 858,- Kč bez DPH + 852 570,- Kč DPH = 4 912 428,- Kč včetně DPH
(slovy: čtyřimiliónydevětsetdvánácttisícčtyřístadvacetosm korun českých)

Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku.

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 01

V Českých Budějovicích dne 28. 2. 2020

V Českých Budějovicích dne 28. 2. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX – ředitel obchodního úseku
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX – ředitel úseku správy a
personalistiky
Lesostavby Třeboň a. s.