

# Pardubický kraj

## OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj  
Komenského nám. 125  
53211 Pardubice  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Č: 2020/00210****Dodavatel:**

STATING s.r.o.  
Pardubická 861/75a  
50004 Hradec Králové  
IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864  
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 25.02.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto údaje:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás dodatečné stavební práce - Provozní budova Dělostřelecké tvrze Bouda v rámci inv. akce "Zvýšení atraktivitu Muzea čs. Opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, provozní budova" dle změnových listů. Termín: 31. 3. 2020	137 473,59

Podepsáno [REDACTED]


vedoucí odd.

Vyřizuje:

Tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
referent ekonomického oddělení OMSŘI

Převzat:

3. 3. 2020



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2278x

Stavba: **Dodatečné stavební práce - Provozní budova Dělostřelecké tvrze Bouda**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.2.2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	113 614,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>113 614,54</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	113 614,54	23 859,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>137 473,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2278x  
Stavba: **Dodatečné stavební práce - Provozní budova Dělostřelecké tvrze Bouda**  
Místo: Datum: ##  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>113 614,54</b>	<b>137 473,59</b>
ZL16	ZL16 - Nápis na fasádě	8 640,00	10 454,40
ZL17	ZL17 - Přesun řídicí jednotky do 1.PP, zásobník vody a čerpadlo, klemp. odpady a malby	46 938,60	56 795,71
ZL18	ZL18 - Posun přímotopů	6 365,81	7 702,63
ZL19	ZL19- Klemp. kce a malby	2 957,39	3 578,44
ZL20	ZL20-Ostatní	25 216,49	30 511,95
ZL21	ZL21- Elektroinstalace - záložní agregát, zásuvky v pokladně, PIR čidlo, úpravna vody	23 496,25	28 430,46
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>113 614,54</b>	<b>137 473,59</b>