



TSKRP005KWQE

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Komořanská – oprava opěrné zdi, Praha 12, č. akce 999182 - vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4220/039

č. smlouvy zhotovitele: 51-18

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDS

2. Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa: Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8

IČO: 45274983

DIČ: CZ 45274983

bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 1927001329/0800

zastoupen: Ing. Alexandrem Kurzem - jednatelem

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4220/039 ze dne 23.5.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak je níže uvedeno.

Důvodem k uzavření Dodatku je prodloužení doby plnění díla z důvodu časově náročného projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Termín ukončení díla, tj. podání žádosti o UR/SP: do 31. 12. 2020.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ~~28.02.~~ 2020


V Praze dne 24. 2. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Za TOP CON SERVIS s.r.o.



mistopředseda představenstva



CON SERVIS s.r.o.
Varšavská 30
120 00 Praha 2

.....

