



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/02/129/Li/D1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/129/Li, uzavřené dne 31.08.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

- 2. ZHOTOVITEL:** UDI MORAVA s. r. o.

Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech: [REDACTED]
smluvních: Ing. Bedřich Nečas
technických: [REDACTED]

Sídlo: Havlíčkovovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č. účtu: [REDACTED]
zapsána v: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24783



I.
Předmět dodatku

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byl ze strany objednatele vznesen požadavek na členění stavby na dvě samostatné stavby (objekty). S tím souvisí i možné členění navazujících objektů týkajících se přeložek vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a ochrany sdělovacích kabelů. Z tohoto důvodu je nutné zpracování projektové dokumentace v členění odlišném od původně zpracované dokumentace, ke které byl původně zpracován termín odevzdání stupně dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a cenová nabídka. Z výše uvedeného zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu plnění díla projektové dokumentace pro stavební povolení do 15.02.2017 (původní termín byl do 30.11.2016) a navýšení ceny o 31.000 Kč bez DPH (původní cena za zpracování stupně DSP 67.000 Kč).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/129/Li na vyhotovení projektové dokumentace „**Rekonstrukce ul. malá Jablunkovská, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 31.08.2016 takto:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu: DSP v podrobnosti na DPS – do 15.02.2017.

2. Článek V. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla byla stanovena dle Cenové nabídky na výše uvedenou akci:

	cena v Kč bez DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí	55.000
Dokumentace pro stavení povolení v podrobnosti DPS	98.000
CELKEM v Kč bez DPH	153.000

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla (zvláště bude fakturovaná částka za DÚR, DSP a DPS). Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.




II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku bylo schváleno na 65. schůzi Rady města Třince dne 07.11.2016 usnesením č. 2016/2501.

V Třinci dne 16. 11. 2016

V Ostravě dne 5. 12. 2016

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Bedřich Nečas
jednatel společnosti

