



10967/O/2019-HSPH

Čj.: UZSVM/O/5852/2019-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterého právně
jedná: Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava,
na základě vnitřního předpisu Příkazu 6/2014, v platném znění
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: DaF - PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupený: Ing. Vítězslavem Dvorským, jednatelem společnosti
IČO: 25905813
DIČ: CZ25905813
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24975
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento:

DODATEK č. 1

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. 290/2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu pro OSS (organizační složky státu), ul. 1. máje, Třinec.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. Smlouvy o dílo, jejímž důvodem je žádost zhotovitele o úpravu termínu pro vypracování projektu pro územní rozhodnutí včetně vydání územního rozhodnutí a následně pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a doplnění termínu pro zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Čl. II.

Článek III. bod 3.2. písm. a) se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a)

- zpracování stavebně technického průzkumu budovy před zpracováním projektové dokumentace

- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: včetně vydání územního rozhodnutí a nabytí právní moci
- zpracování projektové dokumentace pro zajištění stavebního povolení do **30. 4. 2019.**
- zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, **do 21 kalendářních dnů** od vydání stavebního povolení.

ČI. III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

ČI. IV.

1. Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Objednatel předá zhotoviteli doklad o uveřejnění dodatku v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že nabyl účinnosti.
4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu tohoto dodatku.
6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 4.4.2019

V Ostravě dne 4.4.2019

Ing. Karol Siwek
ředitel Územního pracoviště Ostrava
(objednatel)

Ing. Vítězslav Dvorský
DaF – PROJEKT s.r.o.
(zhotovitel)