

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012

ISPROFOND: 581 372 0006, uzavřená dne 04.12.2018 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky:
„ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmorovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Rozšíření předmětu Díla, navýšení Ceny díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace díla a úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.** Důvodem pro rozšíření předmětu Díla jsou vícepráce, které je nutné provést pro dokončení Díla a jež vyvstaly z technického projednávání Díla a z vývoje implementace systému ETCS L2 na tratích ve správě Objednatele.

Proti původním předpokladům smluvních stran a zadání bude nutné provést úpravy na železničním svršku, nástupištích a komunikacích, spočívající zejména řešení dynamického zarážedla koleje č. 238 v ŽST Český Těšín, rekonstrukci nástupiště č. 5 v ŽST Český Těšín, řešení přístupové komunikace k doplňované BTS systému GSM-R.

Dále je nad rámec zadání také požadována výměna kolejových obvodů za počítače náprav na některých staničních kolejích v železničních stanicích Návsí a Třinec. Objednatel dále také nově požaduje vypracování projektové žádosti o spolufinancování z Fondů EU.

Uvedené rozšíření předmětu Díla zvýší nároky kromě samotných technických profesí také na inženýrskou činnost (*dotčení mimodrážních pozemků ve vlastnictvích třetích osob vyvolaných shora uvedeným rozšířením předmětu Díla*), souhrnné části dokumentace apod.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 9,48 % původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy.

2. **Úprava termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 - Harmonogram plnění,** ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. V souvislosti s rozšířením předmětu Díla o shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění Díla.
3. **Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 7, odst. 7.4.2., Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující firmy (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Dopravní projektování, spol. s r. o., DRAWINGS s.r.o.). Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se navyšuje na ■■■■

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy, přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 4 390 000,- Kč

Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH 416 000,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH: 4 806 000,- Kč

slovy: čtyři miliony osm set šest tisíc korun českých

2) Čl. 4. - OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, tj. ■■■■

3) Čl. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP ZP+DUR 11-18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP+DUR_09-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4515/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/012, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

<u>Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy):</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy):</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy):</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy):</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Za Objednatele:

V Praze dne 17 -02- 2020

Za Zhotovitele:

V Brně dne 11 -02- 2020

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „**ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice**“ včetně dokladové části v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 č. V-2/2012, „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, změna č.4 ze dne 15.9.2015 a směrnice SŽDC č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění.

Předmět Díla se dodatkem č. 2 rozšiřuje o následující činnosti:

Úpravy na železničním svršku, nástupišti a komunikacích, spočívající zejména řešení dynamického zarážedla koleje č. 238 v ŽST Český Těšín, rekonstrukci nástupiště č. 5 v ŽST Český Těšín, řešení přístupové komunikace k doplňované BTS systému GSM-R. Dále je nad rámec zadání také požadována výměna kolejových obvodů za počítače náprav na některých staničních kolejích v železničních stanicích Návsí a Třinec. Rozšíření díla bude zpracováno ve stejném rozsahu jako vlastní předmět díla.

Objednatel dále také nově požaduje vypracování projektové žádosti o spolufinancování z Fondů EU.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a - Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				
2.1a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT, vícepráce dle dodatku č. 2				
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
2.3a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti, vícepráce dle dodatku č. 2				
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				

	2.4a	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti, vícepráce dle dodatku č. 2				
3		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4		Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:						

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
10	Zpracování projektové žádosti o spolufinancování z Fondů EU, vícepráce dle dodatku č. 2				
Celkem za dodatečné služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
4 806 000,00 Kč	1 009 260,00 Kč	5 815 260,00 Kč
Z toho		
Dokumentace pro územní řízení		
Záměr projektu		

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>4 806 000,00 Kč</u>	<u>5 815 260,00 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	odevzdání čistopisu Záměru projektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení Záměru projektu (tj. do 08. 06. 2020)	odevzdání čistopisu dokumentace pro územní řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení Záměru projektu (tj. do 08. 10. 2020)	zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00, IČO 64610357	Úpravy pozemních objektů	■
Dopravní projektování, spol. s r. o., 28. října 3388/111, Ostrava 702 00, IČO 25361520	Inženýrské objekty, dopravní technologie, geodetická část	■
DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, Ostrava Svinov 721 00, IČO 04650263	Pozemní komunikace, stanovení statického rychlostního profilu	■
CELKEM %		■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 615537

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd31e45b-598b-4f25-a3c3-688b9ccbef63

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2020 09:27:02



47e96168-922a-4b55-8515-7147dfef9e22