

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Mgr. Vítězslav Peší odborný referent Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 177, +420 727 957 180
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	8dsrqkn

Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je:

- Změna termínu ukončení** hlavního celku **3.3. Mapové dílo**, a to, z původního znění do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí na **nové znění do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1.**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu ukončení mapového díla je skutečnost, že proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy č.j. SPU 049389/2019 ze dne 16. 4. 2019 bylo jedním z účastníků řízení podáno odvolání. Odvolací orgán dne 15. 11. 2019 pod č.j. SPU 334904/2019 odvolání zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil. Obě uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 19. 11. 2019.

Podle ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí. Lhůta pro uplatnění žaloby končí dnem 19. 1. 2020.

Původní termín ukončení hlavního celku 3.3. Mapové dílo 19. 2. 2020 (3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí) **nelze** vzhledem k výše uvedenému (odvolání a prověřování neuplatnění žaloby) **dodržet**. Nedodržení termínu ukončení tohoto celku prokazatelně **není zaviněno zhotovitelem**.

- Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele č. 1**

V technických záležitostech budou dále za objednatele č. 1 oprávněni jednat **Ing. Renáta Brundová**, vedoucí pobočky Přerov a **Mgr. Vítězslav Peší**, referent Pobočky Přerov.

- Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 4, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10. 1. 2020

V Olomouci dne 9. 1. 2020

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatelka

V Brně dne 27. 2. 2020

Za objednatele č.2:

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brn

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 300	18 400	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	215	650	139 750	31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 100	165 900	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	9	2 100	18 900	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	31.12.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	215	500	107 500	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	64 800	30.9.2017
3.1.3.a	Rozšíření obvodu - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	2 100	92 400	30.4.2018
3.1.5.a	Rozšíření obvodu - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	20	300	6 000	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč					626 150	31.12.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	800	188 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	30.9.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	107	900	96 300	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	235	800	188 000	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					498 300	
3.3	Mapové dílo	ha	236	450	106 200	do 3 měsíců od výzvy objednatel č. 1
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.a) bez DPH v Kč	626 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	498 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 245 650 Kč
DPH 21% v Kč	261 587 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 507 237 Kč

V Olomouci dne 10. 1.2020

V Olomouci dne 9. 1. 2020

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Lenka Sedláková, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 27. 2. 2020

Za objednatele č.2:

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno