

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č. 114/2015/PMDP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**
Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň,
PSČ 301 00
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
Spisová značka/OR: B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení: ()
Jednající/funkce: Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Spisová značka/OR: C 8032 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení: ()
Jednající/funkce: Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň a Ondřej Haltuf, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací na základě plné moci

Článek I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 5. 2015 uzavřena Smlouva o dílo č. 114/2015/PMDP (dále též jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo na stavební akci „**Opravy betonového podloží v halách areálu PMDP, a.s., Slovanská alej 35, Plzeň**“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek souvisejících s opravami betonového podloží kolejí v halách vozovny Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň (dále jen „Smlouva“). Dílo bylo specifikováno v přílohách 1 až 4 Smlouvy.

Článek II.

1. Předmětem tohoto dodatku - druhé etapy díla - je realizace stavebních prací a dodávek spočívajících v provedení oprav 20. koleje s názvem „SO 03 Nosná konstrukce kolektoru pod kolejnicí koleje č. 20 ve vozovně v Plzni na Slovanech“
2. Předmět druhé etapy díla je vymezen a konkretizován:
 - a) projektovou dokumentací (PDPS) vypracovanou v 08/2015 projekční kanceláří Ing. Pavol Ondovčák, Kaštanová 62,252 65 Holubice – Kozinec, která tvoří **Přílohu č.1** tohoto dodatku
 - b) Technickou zprávou a statickým výpočtem – **Příloha č.2 E 3.1**
 - c) Oceněným položkovým rozpočtem, který tvoří **Přílohu č. 3** tohoto dodatku
 - d) Harmonogramem prací – Příloha č.4 tohoto dodatku

Ve zbylých částech platí ujednání dle Smlouvy č. 114/2015/PMDP (včetně jejích příloh). Projektová dokumentace a položkový rozpočet vztahující se k dané etapě bude vždy přílohou dodatku této smlouvy, kterým bude provedení etapy sjednáno.

3. Termíny realizace druhé etapy díla:

Převzetí staveniště	dne 16.11.2015
Zahájení stavebních prací	dne 17.11.2015
Dokončení stavebních prací do	dne 29.2.2016
Protokolární předání etapy díla do	dne 29.2.2016

4. Cena druhé etapy díla : 4.074.497,81 Kč bez DPH

Článek III.

1. Ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále platná a účinná a strany jsou jimi i nadále vázány ve stejném rozsahu.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace ve stupni PDPS, SO03-Nosná konstrukce kolektoru (bude předána v papírové podobě)

Příloha č. 2- Technická zpráva a statický výpočet (E.3.1) - předáno v papírové podobě a na CD nosiči

Příloha č.3 – Oceněný položkový rozpočet

Příloha č.4 – Harmonogram prací

V Plzni, dne 9.11.2015

Za Zhotovitele:

Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň a Ondřej Haltuf, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací na základě plné moci

V Plzni, dne 10.11.2015

Za Objednatele:

Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.