

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

SON/OREG/071/17
L-17-022-000/SoD-01



KUJCP010XB19

Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
(objednatel)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
(zhotovitel)

uzavírají tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru
ze dne 13. 4. 2017

I.

1. Jihočeský kraj je vlastníkem projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS s názvem „Most ev. č. 14325-5a přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou“, která byla zhotovena na základě smlouvy, k níž je uzavírán tento dodatek. Projektová dokumentace se týká celkové rekonstrukce mostu spočívající v kompletní výměně mostního svršku včetně izolace, mostních závěrů, říms a záchytného zařízení, sanaci poruch nosné konstrukce i spodní stavby. Z boku na mostu je zavěšeno plynovodní potrubí vlevo a vodovodní potrubí vpravo ve směru staničení. Vlastníkem plynovodního potrubí je společnost E.ON a.s., která bude v jarním období roku 2020 své zařízení demontovat a ukládat do podvrtu pod silnici I/3 vedoucí z Českých Budějovic směrem na Dolní Dvořiště, kterou předmětný most překlenuje. Druhé zařízení, tj. vodovodní potrubí ve vlastnictví obce Boršov nad Vltavou požadoval správce tohoto vodovodu společnost ČEVAK a.s. a současně i obec Boršov nad Vltavou vyměnit za nové na stávajícím místě na náklady Jihočeského kraje. Jihočeskému kraji tedy nezbyvá než rekonstrukci mostu provést nezávisle na tomto vodovodním potrubí při jeho provizorním podepření a zachování na stejném místě.

2. Při jednání svolaném Magistrátem města České Budějovice, odborem dopravy a silničního hospodářství, které se konalo dne 9. 1. 2020 bylo tímto správním orgánem požadováno, aby stavebník, Jihočeský kraj, předložil pro potřeby vydání stavebního povolení aktualizovanou projektovou dokumentaci korespondující s provedenými úpravami spočívajícími v odstraněném plynovodním potrubím a souvisejícím zrušení stavebního objektu SO 501 Provizorní přeložka plynovodu. Dále tento správní orgán požaduje, aby aktualizovaná projektová dokumentace obsahovala schéma provizorních podpor vodovodu a schéma provizorního uložení kabelového vedení CETIN a veřejného osvětlení. Dále je požadována úprava textové části popisující uvedené změny v projektové dokumentaci.
3. Na základě požadovaných změn projektové dokumentace, jak jsou shora uvedeny, se smluvní strany dohodly na úpravách projektové dokumentace ze dne 13. 4. 2017 tak, aby tato projektová dokumentace odpovídala požadovaným změnám. V té souvislosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, kdy článek VIII odst. 1 nově zní takto:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla 1. etapa – DSP/PDPS + koor. BOZP.....	374 400,- Kč
<u>aktualizace PD dle požadavku spr. orgánů</u>	<u>31 300,- Kč</u>
Cena bez DPH	405 700,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>85 197,- Kč</u>
Cena díla vč. DPH	490 897,- Kč

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 13. 4. 2017 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Přílohou tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele.

V Č. Budějovicích dne **28 -02- 2020**

V Brně dne **-7 -02- 2020**

Objednatel

Zhotovitel



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

an, s. r. o
a 3178/23
no
e 809

acek
čnosti

Most ev.č. 14325-5A
DSP + ZDS - AKTUALIZACE 2020

	Hod.	sazba	cena
A. Průvodní zpráva	4	650	2 600.00 Kč
B. Situační výkresy			
1) Přehledná situace	0		
2) Koordinační situační výkres	6		
CELKEM	6	650	3 900.00 Kč
C. Stavební objekty			
181 Dopravní opatření			
1) Technická zpráva	1		
2) Situace	0		
CELKEM	1	650	650.00 Kč
182 Dopravní opatření			
1) Technická zpráva	1		
CELKEM	1	650	650.00 Kč
201 Most ev. č. 157-002			
1) Technická zpráva	2		
2) Půdorys - stávající stav	0		
3) Podélný řez - stávající stav	0		
4) Příčný řez - stávající stav	0		
5) Půdorys - nový stav	0.5		
6) Podélný řez - nový stav	0		
7) Příčný řez - nový stav	0.5		
8) Vytyčovací výkres	0		
9) Tvar opěr a křídél	0		
10) Tvar středních podpěr	0.5		
11) Tvar koncových příčníků	0		
12) Tvar říms	0.5		
13) Dilatační závěry	0		
14) Podélný profil komunikace	0		
15) Vzorový příčný řez komunikace	0		
16) Schéma výztuží	0		
17) Detaily	0		
18) Schéma provizorních podpor	8		
19) Statický výpočet (paré 0-2)	0		
CELKEM	12	650	7 800.00 Kč
ZOV	4	650	2 600.00 Kč
Rozpočet	6	650	3 900.00 Kč
Účast na stavebním řízení	8	650	5 200.00 Kč
Planografie	8	500	4 000.00 Kč

Cena celkem bez DPH

31 300.00 Kč

DPH 21%

6 573.00 Kč

Cena vč. DPH

37 873.00 Kč