

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ SOUBORU STAVEB

Název zakázky:

„Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)“
„Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-5011/2018/PAL**

ISPROFOND: **327 321 4901**

a

Společnost „PRODEX-VALBEK“

Jehož účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 26.11.2018

Prodex spol. s r.o

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

Odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

Se sídlem: Praha 10, V Olšínách 2300/75, PSČ 100 00

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76169

Zastoupená: Ing. Petrem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Korespondenční adresa: V Olšínách 2300/75, Praha 10 Strašnice

a

Valbek, spol. s.r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem, Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18PH11008**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 2 je **navýšení ceny díla a úprava dílčích termínů**. V průběhu plnění 3. Dílčí etapy vznikly nové požadavky ze strany Objednatel a správců na technické řešení výpravních budov. Komplexní řešení výpravních budov bude obsahovat:

- název a číslo žst. a z. dle SR 70, kategorií a absolutní pořadí budovy dle Směrnice SŽDC SM 122: Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180.
- údaj o frekvenci cestující veřejnosti je součástí neveřejné přílohy;
- informace o budově z „Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží“ – pořadí budovy v PRON (index) a opotřebení budovy;
- zhodnocení vazeb na ostatní dopravní infrastrukturu a jejich stavu (VHD; IAD: P+R, K+R; cyklodoprava: B+R) vč. doložení jednání se zástupci samospráv o záměrech v oblasti dopravní infrastruktury v souvislosti s osobním nádražím;
- zhodnocení aktuálního stavebně-technického stavu v souladu s Konceptí (protokoly o pravidelných prohlídkách);
- schéma funkčního využití budovy (pro aktuální stav), přehled nákladů a výnosů;
- popis stávající technologie pro provoz dráhy v budově a prověření možnosti umístění nové technologie do budovy ON;
- popis a zhodnocení stávající energetické náročnosti budovy;
- výsledkem vyhodnocení bude rozhodnutí o potřebě stavebního zásahu do budovy a navazující dopravní infrastruktury. Rozsah stavebního zásahu bude odpovídat principům kapitoly „Stavební připravenosti nemovitostí“ v materiálu „Koncepte při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“ a bude popsán rozsah zahrnutý do připravované stavby.

Zpracováním daných požadavků dojde k navýšení Ceny Díla a prodloužení doby plnění u jednotlivých Dílčích etap. Cena Díla se, analogicky v souladu s ust. §222 odst. 5 ZZVZ, navyšuje o ■■■■■■■■, z původní Ceny Díla ve výši ■■■■■■■■ na novou cenu Díla ve výši ■■■■■■■■, což představuje navýšení o ■■■■■■■■ původní hodnoty závazku. Termíny plnění u jednotlivých Dílčích etap se nemění, pouze se nově přidává 4. dílčí etapa - Zpracování komplexního řešení výpravních budov do konceptů ZP - do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě **Článku 3, odst. 3.3. Smlouvy, čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy a čl. 5, odst. 5.13, resp. příloh č. 4 a č. 5.**

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-5011/2018/PAL č. zhot.: 18PH11008 takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	3 248 000,00 Kč
Cena víceprací dle D2 bez DPH:	+ 96 400,00 Kč
Cena Díla celkem dle SOD a D2 bez DPH:	3 344 400,00 Kč

slovy: **tři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta korun českých**

2) Článek 4. – ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování Díla, tj.: 334 440,00 Kč bez DPH. Cena za zpracování Díla je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5, odst. 5. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/ZP-DUR/11/18**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/ZP/02/18**

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č.10: Zmocnění vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-5011/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele 18PH11008, nedotčené dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny Díla
Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

- 3 -03- 2020

V Praze dne

14.2.2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
Prodex spol. s r.o.
Za společnost Prodex-Valbek na základě plné moci ze
dne 26.11.2018

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

- Cena za zpracování Záměrů projektů a ekonomického hodnocení Souboru staveb:

Stavba 1 : „Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)“

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění jednotlivých staveb na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>Bez fakturace</u>	<u>Bez fakturace</u>
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
Dokončení díla	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Stavba 2 : „Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)“

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
██████████	██████████	██████████

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění jednotlivých staveb na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>Bez fakturace</u>	<u>Bez fakturace</u>
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
Dokončení díla	██████████	██████████
Celkem:	██████████	██████████

Ekonomické hodnocení Souboru staveb bude rozděleno do ceny jednotlivých staveb.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)		
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo ■ celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo ■ celkové ceny díla)	ZP po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty, pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (■ celkové ceny díla)	Zpracování komplexního řešení výpravních budov do konceptů ZP	Předávací protokol 21.4.2020
Dokončení díla	do 2 měsíce od obdržení rozhodnutí o výběru varianty ■ celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu, pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 616106

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9b2994f3-1742-4c8b-b1bf-b1dd35d9120d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2020 12:27:03



5d4d987d-ac46-40e6-ac4e-015e19ea9021