

## DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2019

**Objednatel:** ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ  
za kterou jedná Ing. Jiří Vrána  
Lidická tř. 124/11  
370 86 České Budějovice  
IČO: 00213691  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 14028231/0710

a

**Zhotovitel:** MOUČKA PS s.r.o.  
se sídlem: K pérovně 1610, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
IČO: 260 61 171  
DIČ: CZ26061171  
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842  
Číslo účtu: 4000025097/7940  
Zastoupený: Ing. Petrem Moučkou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.

1.2. Dle odst.4. čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil vícenáklady na základě rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr dle výsledku výběrového řízení (systémové číslo v NEN: N006/19/V00029633). Tyto vícenáklady jsou vyčísleny formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku. Jedná se o tyto vícenáklady: opláštění stoupačky ZI, která byla během bouracích prací obnažena a jejíž poloha je mírně odlišná od dokumentace z doby výstavby objektu; oprava omítky stropu v rozsahu dalších 20% plochy stropu, opatření stopu štukem a související náklady (doprava sutí a skládkovné).

**Vícenáklady činí celkem 32.941,00 Kč vč. DPH (27.224,00 Kč bez DPH).**

### 2. Změna ceny díla

2.1. Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

Cena za dílo dle předmětu této smlouvy byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení a činí celkem: 459.221,62 Kč vč. 21% DPH (379.522,00 Kč bez DPH). Po navýšení ceny o vícenáklady činí **cena za dílo celkem 492.162,62 Kč vč. 21% DPH (406.746,00 Kč bez DPH)**. Tato cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností.

2.2. Odstavec 2. článku III. SOD se nahrazuje takto:

Závazným podkladem pro cenu za dílo jsou výkazy výměr. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky a položkovým rozpočtem víceprací ze dne 17. 1. 2020. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:
  - Položkový rozpočet stavby – vícepráce

**Objednatel:**

V Českých Budějovicích dne 2. 3. 2020

**Zhotovitel:**

V Jindřichově Hradci dne 2. 3. 2020

.....  
Ing. Jiří Vrána  
ředitel KÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Petr Moučka  
jednatel