

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213
č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204
č. smlouvy zhotovitele:
č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 061458/2020

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je **“Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Zastoupený: [REDACTED], vedoucím Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED] vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený: [REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem
Ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
V technických záležitostech je oprávněn jednat: [REDACTED], jednatel
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 06016910
DIČ: CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **“Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**.

I. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu projektových prací dle Článku I. Předmět a účel smlouvy, v odst. 1.1 smlouvy o dílo na:

Polní cesta HPC 1 - na parcelách KN 5993, 6007, 3972/1

Polní cesta VPC 2 - na parcelách KN 5947, 5927, 3972/177, 5936

Polní cesta VPC 10 - na parcele KN 6009

Polní cesta VPC 11 - na parcele KN 6015

Polní cesta VPC 12 - na parcele KN 5994

Polní cesta VPC 13 - na parcele KN 6012

Polní cesta VPC 15 - na parcele KN 5995

Polní cesta VPC 18 - na parcelách KN 5926, 5895, 5867, 3972/188, 5866, 5860

Polní cesta DO 14 – na parcelách KN 5997, ~~5989~~, 3972/1

2. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Projektová dokumentace stavby, výkaz výměr, rozpočet, IGP: | 30. 4. 2020 |
| b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): | 31. 8. 2020 |

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě žádosti zhotovitele o upřesnění rozsahu stavby ze dne 14. 2. 2020 (SPU 057971/2020) po provedení geodetického zaměření skutečného stavu území, terénního průzkumu, studií podkladů, konzultací se zástupci objednatelů a dotčenými orgány státní správy je nutné rozsah projekčních prací rozšířit či zúžit v rozsahu:

Polní cesta HPC 1 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/1 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování napojení na SO 2150 – přeložka polní cesty v km 38,710 stavby „D6 Řevničov, obchvat“.

Polní cesta VPC 2 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/177 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování napojení na SO 2151 – souběžná polní cesta vpravo stavby „D6 Řevničov, obchvat“ a o pozemek parc. č. 5936 v k. ú. Řevničov (pozemek toku Loděnice) a vyprojektování rekonstrukce mostku M8 na vodním toku, dimenzovaného dle požadavků Povodí Vltavy.

Polní cesta VPC 10 – zúžit zadání o rekonstrukci propustku P9 dle PSZ. Propustek P9 bude projektován jako součást navazující polní cesty HPC 2.

Polní cesta VPC 11 - zúžení zadání o napojení VPC 11 na SO 2150 z důvodu značných terénních rozdílů mezi komunikacemi (převýšení cca 3 m).

Polní cesta VPC 18 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/188, 5866, 5860 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování propustku PN9, a PN10 a napojení na stávající silnici I/16 navrženého v rámci PSZ.

Polní cesta DO 14 – zúžení zadání o část polní cesty v rozsahu pozemku parc. č. 5989 v k.ú. Řevničov na základě posouzení Dopravního inspektorátu PČR Rakovník je vyústění polní cesty v okružní křižovatce (SO 2130 – přeložka silnice I/16 stavby „D6 Řevničov, obchvat“) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nepřijatelné. Dále je nutné rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/1 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování sjezdu na SO 2150 – přeložka polní cesty v km 38,710, který v rámci stavby „D6 Řevničov, obchvat“ sjezd nebyl navržen. Bližší popis změn je uveden v žádosti zpracovatele.

Současně vzhledem k rozsahu všech změn byly dohodnuty nové termíny plnění (viz. čl. I tohoto dodatku).


III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne 27. 02. 2020


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Státní úřad pro Středočeský kraj
Praha - Pobočka Rakovník
.....
ik

Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne 04-03-2020


.....

Ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR



Za zhotovitele:

25. 02. 2020

V Blatné dne
S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272,
.....

S-pro servis s.r.o.

.....
jednatel společnosti