

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213
č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204
č. smlouvy zhotovitele:
č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 061458/2020

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “**Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov**”,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník**

Zastoupený:

Ing. Michalem Hájkem, vedoucím Pobočky Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Šlajchrt

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Tel.:

+420 725 949 942

E-mail:

rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený:

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD ČR

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy

Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX

Adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

XXX

E-mail:

XXX

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ve věcech smluvních:

Ing. Matěj Slováček, jednatel

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXX

Sídlo:

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Tel.:

XXX

E-mail:

XXX

ID DS:

syxg99e

Bankovní spojení:

Fio Banka

Číslo účtu:

251206348/2010

IČO:

06016910

DIČ:

CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **“Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**.

I. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu projektových prací dle Článku I. Předmět a účel smlouvy, v odst. 1.1 smlouvy o dílo na:

Polní cesta HPC 1 - na parcelách KN 5993, 6007, 3972/1

Polní cesta VPC 2 - na parcelách KN 5947, 5927, 3972/177, 5936

Polní cesta VPC 10 - na parcele KN 6009

Polní cesta VPC 11 - na parcele KN 6015

Polní cesta VPC 12 - na parcele KN 5994

Polní cesta VPC 13 - na parcele KN 6012

Polní cesta VPC 15 - na parcele KN 5995

Polní cesta VPC 18 - na parcelách KN 5926, 5895, 5867, 3972/188, 5866, 5860

Polní cesta DO 14 – na parcelách KN 5997, ~~5989~~, 3972/1

2. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Projektová dokumentace stavby, výkaz výměr, rozpočet, IGP: | 30. 4. 2020 |
| b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): | 31. 8. 2020 |

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě žádosti zhotovitele o upřesnění rozsahu stavby ze dne 14. 2. 2020 (SPU 057971/2020) po provedení geodetického zaměření skutečného stavu území, terénního průzkumu, studií podkladů, konzultací se zástupci objednatelů a dotčenými orgány státní správy je nutné rozsah projekčních prací rozšířit či zúžit v rozsahu:

Polní cesta HPC 1 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/1 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování napojení na SO 2150 – přeložka polní cesty v km 38,710 stavby „D6 Řevničov, obchvat“.

Polní cesta VPC 2 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/177 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování napojení na SO 2151 – souběžná polní cesta vpravo stavby „D6 Řevničov, obchvat“ a o pozemek parc. č. 5936 v k. ú. Řevničov (pozemek toku Loděnice) a vyprojektování rekonstrukce mostku M8 na vodním toku, dimenzovaného dle požadavků Povodí Vltavy.

Polní cesta VPC 10 – zúžit zadání o rekonstrukci propustku P9 dle PSZ. Propustek P9 bude projektován jako součást navazující polní cesty HPC 2.

Polní cesta VPC 11 - zúžení zadání o napojení VPC 11 na SO 2150 z důvodu značných terénních rozdílů mezi komunikacemi (převýšení cca 3 m).

Polní cesta VPC 18 - rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/188, 5866, 5860 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování propustku PN9, a PN10 a napojení na stávající silnici I/16 navrženého v rámci PSZ.

Polní cesta DO 14 – zúžení zadání o část polní cesty v rozsahu pozemku parc. č. 5989 v k.ú. Řevničov na základě posouzení Dopravního inspektorátu PČR Rakovník je vyústění polní cesty v okružní křižovatce (SO 2130 – přeložka silnice I/16 stavby „D6 Řevničov, obchvat“) z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nepřijatelné. Dále je nutné rozšíření zadání o pozemek parc. č. 3972/1 v k. ú. Řevničov z důvodu doprojektování sjezdu na SO 2150 – přeložka polní cesty v km 38,710, který v rámci stavby „D6 Řevničov, obchvat“ sjezd nebyl navržen. Bližší popis změn je uveden v žádosti zpracovatele.

Současně vzhledem k rozsahu všech změn byly dohodnuty nové termíny plnění (viz. čl. I tohoto dodatku).

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne 27. 2. 2020

.....
Ing. Michal Hájek
Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne 4. 3. 2020

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Blatné dne 25. 2. 2020

.....
S-pro servis s.r.o.
Ing. Matěj Slováček,
jednatel společnosti