

**Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O Dílo č. 154/2019**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Statutární město Brno,**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel. [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- 2. Zhotovitel: Požární uzávěry Praha s. r. o.**
se sídlem: Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
statutární orgán: Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vojtěch Nenadál
IČO: 28201515
DIČ: CZ28201515
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 132423.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Chlupova 1 - 7, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 154/2019 uzavřené dne 03.09.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 102 787,63 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí 1 683 969 Kč bez DPH, *slovy: jedenmilionšestsetosmdesátřítisícdevětsetšedesátdevět korun českých.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 26. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 12.02.2020 usnesením č. 20R26/9.

V Brně dne: 20.02.2020


Za Objednatele:



Ing. Karla Karasova
MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 23.2.2020

Za Zhotovitele:



Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel společnosti
Božární uzávěry Praha s. r. o.

Méně práce

S:	190532	Chlupova 1-7 Brno celkem nenamontováno 7 ks dveří + práce spojené s tím
O:	01	Výměna vchodových dveří
R:	01	Výměna vchodových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0 Ostatní náklady						16 470,58
1	VRN-01	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 235,30	8 235,29
2	VRN-03	Provoz investora	Soubor	1,00000	8 235,30	8 235,29
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 246,00
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	67,76000	225,00	15 246,00

Díl: 64 Výplně otvorů						22 750,00
4	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	3 250,00	22 750,00
5	5533300	Zárubeň ocelová lakovaná 1970/900 tl. 100 mm-dodávka	kus	0,00000	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 882,35
6	952901111R00	Vyčištění budov - hrubý úklid	m2	28,82353	100,00	2 882,35

Díl: 96 Bourání konstrukcí						8 149,19
7	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,00000	0,00	0,00

8	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
---	--------------	---	----	---------	------	------

9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	150,00	1 050,00
10	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,41100	290,00	3 599,19

0,00000						
11	96-01	Rozšíření otvoru pro dveře o cca 5 cm	kus	7,00000	500,00	3 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 532,87
--	--	--	--	--	--	-----------------

12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	3,68858	1 500,00	5 532,87
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						8 750,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

13	766-D01	montáž dveří vchodových včetně kování a prahu kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00
----	---------	--	-----	---------	----------	----------

14	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			0,00
----	--------------	---	---	--	--	------

Díl: 784 Malby						4 404,40
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

15	784850030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	33,88000	130,00	4 404,40
----	--------------	---------------------------------	----	----------	--------	----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 603,65
---	--	--	--	--	--	------------------

16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,13414	750,00	3 100,61
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,46950	750,00	10 852,13
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

22	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,03354	750,00	775,15
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------

Celkem						102 787,63
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1

Název projektu: Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD CHLUPOVA 1 - 7, Brno

Objednatel: Statutární město Brno
 sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Požární uzávěry Praha s.r.o.
 sídlem: Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
 IČ: 28201515
 DIČ: 28201515

Číslo Smlouvy o dílo: č. 154/2019

Cena díla bez DPH: 1 786 756,63,- Kč

Změnový list obsahuje následující méněpráce:

Kapitola rozp./ položka	Název položky	Typ změny	Měněpráce (Kč)
Díl: 0	Ostatní náklady	Měněpráce	16 470,58
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	Měněpráce	15 246
Díl: 64	Výplně otvorů	Měněpráce	22 750
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	Měněpráce	2 882,35
Díl: 96	Bourání konstrukcí	Měněpráce	8 149,19
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Měněpráce	5 532,87
Díl: 766	Konstrukce truhlářské	Měněpráce	8 750,00
Díl: 784	Malby	Měněpráce	4 404,40
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	Měněpráce	18 503,65
Součet - rekapitulace (Kč):			102 787,63

Finanční rekapitulace změnového listu

Výše bez DPH:	
Původní cena díla (stavební práce):	1 786 756,63
Měněpráce:	102 789,63
Aktuální cena díla (stavební práce):	1 683 969,00

Datum vyhotovení změnového listu:

19.12.2019

Datum převzetí změnového listu: