

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 155/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Statutární město Brno,**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- 2. Zhotovitel: Požární uzávěry Praha s. r. o.**
se sídlem: Konviktská 998/15, Praha 1 – 110 00
statutární orgán: Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vojtěch Nenadál
IČO: 28201515
DIČ: CZ28201515
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně sp. zn. C 132423.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Hradecká 2 - 8, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 155/2019 uzavřené dne 03.09.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 12 914,46 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí 782 213 Kč bez DPH, *slovy: sedmsetosmdesátdvatisícdvěstětřináct korun českých.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 26. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 12.02.2020 usnesením č. 20R26/10.


V Brně dne: ... 20. 02. 2020

V Brně dne: 23. 2. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Karla Karasova
starosta MČ Brno – Královo Pole



Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel společnosti
Požární uzávěry Praha s. r. o.

Měně práce

S:	190531	Hradecká 2-8 Brno celkem nenamotováno 1 ks dveří + práce spojené s tím
O:	01	Výměna vchodových dveří
R:	01	Výměna vchodových dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Ostatní náklady				2 083,33
1	VRN-01	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 041,60	1 041,66
2	VRN-03	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 041,60	1 041,66
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 133,00
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,48000	225,00	2 133,00

Díl: 64		Výplně otvorů				3 250,00
4	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00
5	5533300	Zárubeň ocelová lakovaná 1970/800 tl. 100 mm-dodávka	kus	0,00000	0,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				300,00
6	952901111R00	Vyčištění budov - hrubý úklid	m2	3,00000	100,00	300,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				607,04
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	150,00	150,00
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	290,00	457,04

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				789,26
9	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,52618	1 500,00	789,26

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 250,00
10	766-D01	montáž dveří vchodových včetně kování a prahu kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
11	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			0,00

Díl: 784		Malby				616,20
12	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí	m2	4,74000	130,00	616,20

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 886,47
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,11978	750,00	89,83
14	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,11978	750,00	89,83
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11978	750,00	89,83
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,67687	750,00	1 257,65
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11978	750,00	89,83
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,11978	750,00	89,83
19	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -	t	0,11978	750,00	89,83
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,11978	750,00	89,83

Celkem						12 914,46
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Název projektu: Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD HRADECKÁ 2 - B, Brno

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Požární uzávěry Praha s.r.o.
sídlem: Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
IČ: 28201515
DIČ: 28201515

Číslo Smlouvy o dílo: č. 155/2019

Cena díla bez DPH: 795 127,46,- Kč

Změnový list obsahuje následující méněpráce:

Kapitola rozp./ položka	Název položky	Typ změny	Méněpráce (Kč)
Díl: 0	Ostatní náklady	Méněpráce	2 083,33
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	Méněpráce	2 133
Díl: 64	Výplně otvorů	Méněpráce	3 250
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	Méněpráce	300
Díl: 96	Bourání konstrukcí	Méněpráce	607,04
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Méněpráce	789,26
Díl: 766	Konstrukce truhlářské	Méněpráce	1 250
Díl: 784	Malby	Méněpráce	616,2
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	Méněpráce	1 886,47
Součet - rekapitulace (Kč):			12 914,46

Finanční rekapitulace změnového listu

	Výše bez DPH:
Původní cena díla (stavební práce):	795 127,46
Méněpráce:	12 914,46
Aktuální cena díla (stavební práce):	782 213,00

Datum vyhotovení změnového listu:

19.12.2019

Datum převzetí změnového listu:

Jméno, příjmení

Podpis

