

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-52/2016 „Opravy cest po přivalových deštích – LC Modrý**  
**Důl“ (dále jen „smlouva“)**

---

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech technických: 

(na straně jedné dále jen objednatel)

a


**LTM Krkonoše s. r. o.**

Adresa: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 28829689

DIČ: CZ28829689

Do obchodního rejstříku zapsána: 6. 3. 2012

Bankovní spojení: 

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Karel Tichý

Adresa pro doručování korespondence: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu zimního období došlo ke zhoršení stavu lesní cesty a byla zjištěna nutnost provést vícepráce – navýšení délky opravovaného úseku o 60m2 dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. na změně článku IV. Cena díla, odst. 1.

Změna ceny díla:

Vícepráce ve výši: 28.466,- Kč bez DPH

**Článek IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo:**

Původní cena za dílo: 166.376,- Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 194.842,- Kč bez DPH**

DPH 21%: 40.916,82,-Kč

Cena celkem s DPH: 235.758,82,- Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dne: 1. 07. 2016  
Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka

Dne: 1. 07. 2016  
Za zhotovitele:



LTM Krkonoše s. r. o.

