

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění**

**Článek I  
Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Havířov</b>
se sídlem:	Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku	
Zastoupené:	Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku
IČ:	00297488
DIČ:	CZ00297488
Telefon:	+420 596 803 111
E-mail:	<a href="mailto:posta@havirov-city.cz">posta@havirov-city.cz</a>
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017 pověřena společnost:

**Městská realitní agentura, s.r.o.**

se sídlem:	U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631	
Zastoupena:	Róbert Masarovič, MSc. – jednatel, Ing. Jiří Lankočí – jednatel
Kontaktní osoba:	██████████, vedoucí investičně-provozního odboru
IČ:	64084744
DIČ:	CZ64084744
Telefon:	+420 596 808 128
E-mail:	sekr@mra.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Róbert Masarovič, MSc. – jednatel  
Ing. Jiří Lankočí – jednatel
- b) technických: ██████████, technický dozor stavebníka

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**Zhotovitel:**

<b>Beskydská stavební, a.s.</b>	
se sídlem:	Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287	
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti
ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Dohnal, MBA, ██████████
ve věcech technických:	██████████
ve věcech stavby:	hlavní stavbyvedoucí: ██████████ stavbyvedoucí: ██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu:	8903781/0100
IČ:	28618891
DIČ:	CZ28618891

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)  
dále také obecně „smluvní strany“.

## **Článek II Základní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 3. 10. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 816/MRA/19, č. smlouvy zhotovitele 11-710-19, jejímž předmětem je provedení díla „Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, v souvislosti s přerušením prací na díle a tomu odpovídajícímu prodloužení termínu provedení díla.

## **Článek III Změna původní smlouvy o dílo**

1. Termín dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného díla dle článku VI odst. 1 Původní smlouvy o dílo se s ohledem na pokyn objednatele k přerušení prací na díle ze dne 22. 1. 2020 prodlužuje o dobu přerušení prací a nově činí 140 dní od předání staveniště.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že termín pro dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného díla na základě pokynu k přerušení prací a tohoto dodatku nově připadne na den 2. 3. 2020.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že pokyn k přerušení prací ze dne 22. 1. 2020 byl udělen na žádost zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí a souhlasí s tím, že mu v souvislosti s přerušením prací nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených se zabezpečením staveniště po dobu přerušení prací či nezbytnými úpravami před znovuzahájením realizace stavby dle článku VI odst. 8 Původní smlouvy o dílo.

## **Článek IV Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno objednatelem dne 2. 3. 2020 usnesením Rady města Havířova č. 1786/37RM/2020
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty, a to i pro případ, že tento dodatek povinnému uveřejnění nepodléhá. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Havířově dne

za objednatele:

**Ing. Ondřej Baránek**  
Digitálně podepsal Ing. Ondřej Baránek  
Datum: 2020.03.04 15:42:42 +01'00'



.....  
Ing. Ondřej Baránek  
náměstek pro ekonomiku a správu majetku

V Třinci dne

za zhotovitele:

**Ing. Jiří Dohnal**  
Digitálně podepsal Ing. Jiří Dohnal  
Datum: 2020.03.04 09:28:42 +01'00'

.....  
Ing. Jiří Dohnal, MBA  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti

DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE		
funkce, subjekt	odpovědnost za	podpis
investičně-provozní odbor Městská realitní agentura, s.r.o.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• věcnou správnost podepsané smlouvy</li> <li>• soulad podepsané smlouvy s rozhodnutími příslušných orgánů zadavatele, pokyny a zájmy zadavatele</li> </ul>	
právní odbor a vnitřní věci Městská realitní agentura, s.r.o.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• právní bezvadnost podepsané smlouvy</li> <li>• soulad podepsané smlouvy s rozhodnutími příslušných orgánů zadavatele</li> </ul>	
odbor právních služeb Magistrát města Havířova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrolu formálních náležitostí podepsané smlouvy</li> <li>• soulad s vnitřními pravidly MMH</li> </ul>	