

## PŘÍLOHA Č. 4

### Harmonogram postupu prací

#### HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava vnitřních prostor zastávky Konstantinovy Lázně

<b>měsíce v roce 2020</b>	<b>3</b>				
<b>týdny (kalendářní)</b>	10	11	12	13	14
<b>Předání staveniště</b>	■				
<b>Oprava vnitřního prostoru zastávky Konstantinovy Lázně</b>					
Úpravy povrchů			■	■	
Ostatní konstrukce a práce, bourání		■		■	
Přesun sutě	■				■
Přesun hmot		■	■	■	
Zdravotechnika	■	■			
Ústřední vytápění	■	■			
Elektroinstalace		■			
Vzduchotechnika		■			
Konstrukce truhlářské			■		
Konstrukce suché výstavby	■		■		
Podlahy z dlaždic	■		■		
Podlahy povlakové	■			■	
Obklady	■		■	■	
Nátěry				■	
Malby a tapety				■	
VRN	■	■	■	■	■
<b>Předání stavby</b>					■
<b>Předání podkladů</b>					■

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 613864

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9166e6af-393e-4410-b900-233dddf0c6c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petr WALTA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.03.2020 11:48:00



4b1ab6a9-8b49-487f-be5a-491382dd2024