

DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě ze dne 19.2.2019

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi:

I. Smluvní strany:

1.

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Se sídlem:	Baldovská 583, 344 01 Domažlice
IČO:	75007754
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu :	1013037966/5500
Zastoupený:	Ing. Marie Turková, ředitelka
K podpisu smlouvy oprávněn:	Ing. Marie Turková

Kontaktní osoba:	Václav Ledvina
Tel.:	+420 379 412 714
Mobil:	+420 724 045 311
E-mail:	ekonom@cssdomazlice.cz

(dále jen „příkazce“)

a

2.

Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.

Se sídlem:	Msgre. B. Staška 62, 344 01 Domažlice
IČO:	26347016
DIČ:	CZ26347016
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Domažlice
číslo účtu :	27-6466380217/0100
Zastoupený:	Ing. Vladislav Šťastný, jednatel
K podpisu smlouvy oprávněn:	Ing. Vladislav Šťastný
Tel.:	+420 379 776 063
Mobil :	+420 602 163 607
E-mail:	stasl@cmail.cz

(dále jen „příkazník“)

Úvod

Na základě Příkazní smlouvy uzavřené dne 19.2.2019 zajišťuje společnost Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o. jako příkazník pro příkazce činnosti technického dozoru stavebníka a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavby „Domov pro seniory Černovice – přístavba zimní zahrady, 3. vyhlášení“ (dále jen „stavba“) v plném rozsahu.

Při uzavírání příkazní smlouvy se předpokládal termín ukončení výše uvedené stavby do 31.12.2019.

Z důvodu zpoždění stavby ze strany zhotovitele došlo k předání dokončené stavby až dne 10.2.2020 a závěrečná kontrolní prohlídka, svolaná příslušným stavebním úřadem na základě žádosti příkazce o vydání kolaudačního souhlasu, se uskutečnila dne 28.2.2020.

Na základě výše uvedeného uzavírají příkazce a příkazník tento Dodatek č. 1, kterým se mění některá ustanovení Příkazní smlouvy dne 19.2.2019 následovně:

III. Povinnosti smluvních stran

3.1. Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy:

Nejpozdější termín zahájení plnění:	04.2019
Termín ukončení plnění	28.2.2020

IV. Odměna za plnění předmětu smlouvy

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši:

Dle Příkazní smlouvy ze dne 19.2.2019:

- Odměna celkem bez DPH	107.100,00 Kč
- DPH 21%	22.491,00 Kč
- Odměna celkem vč. DPH	129.591,00 Kč

Dodatečné náklady dle tohoto Dodatku č. 1:

- Odměna celkem bez DPH	+ 21.900,00 Kč
- DPH 21%	+ 4.599,00 Kč
- Odměna celkem vč. DPH	+ 26.499,00 Kč

Celkové náklady stavby dle Příkazní smlouvy + Dodatku č. 1:

- Odměna celkem bez DPH	129.000,00 Kč
- DPH 21%	27.090,00 Kč
- Odměna celkem vč. DPH	156.090,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 19.2.2019 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv za podmínek vyplývajících z příslušného právního předpisu (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění). Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si celý Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

V Domažlicích dne

V Domažlicích dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Marie Turková
ředitelka

Ing. Vladislav Šťastný
jednatel