

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9
uzavřené dne 27. 10. 2016 mezi

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu.: [REDACTED]

adresa pro doručování všech písemností včetně daňových dokladů:
Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

a

2. SKATYL, spol. s r.o.

se sídlem Bohumínská 102/162, 712 00 Ostrava - Muglínov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9103
za níž jedná Libor Rattman - jednatel

IČO: 64616878

DIČ: CZ64616878

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(spolu dále jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku odpovídají skutečnosti v době uzavření dodatku. Případné změny těchto údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

II. Účel dodatku

1. Vzhledem k tomu, že část díla je prováděna v objektu č. 6 – Hospodářský objekt, kde se nachází podstatná část skladů a jelikož je nutné provést inventarizaci uloženého majetku danými kompetenty, kteří mají hmotnou odpovědnost (v objektu nemohou dozorovat osoby bez hm. odpovědnosti), Věznice Heřmanice neumožnila zhotoviteli pokračovat v díle v plném rozsahu.

V této souvislosti vznikla potřeba změny termínu dokončení díla uvedeného v čl. IV., odst. 3 smlouvy o dílo VS-12607-18/ČJ-2016-803550-9, uzavřené dne 27. 10. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) a změny doložení nového závazného harmonogramu provádění prací z čl. IV., odst. 2 smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, jehož účelem je odsouhlasení:

a) nového termínu dokončení díla – stavebních úprav v obj. č. 02 a č. 06.

III. Změny smlouvy

2. Smluvní strany se dle čl. XV. odst. 3 smlouvy o dílo, ve spojení s čl. XIV. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

a) V čl. IV se nahrazuje uvedený termín takto:

„Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 55 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, nejpozději však 30. 1. 2017.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany po řádném projednání a souhlasí s celým jeho obsahem.

2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Ostravě, dne

V Ostravě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Vrchní rada
plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel věznice

Libor Rattman
jednatel