

Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

Datum : 6. 2. 2020

Věc : Žádost o změnu smlouvy na PD na akci : „*Mohelnice, lokalita jih – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu*“.

Žádáme vás tímto o dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „*Mohelnice, lokalita jih – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu*. Jedná se nám o úpravu článku III – doba plnění, a IV – cena díla. Došlo k rozšíření předmětu díla o další dva bytové domy a infrastrukturu k nim a parkoviště, a toto má samozřejmě vliv na řešení infrastruktury a cenu díla..

Dále lokalita se nachází na koncové větvi systému CZT, a změna počtu bytových domů měla za následek přepočty hydraulických poměrů v celé městské síti CZT.

Z důvodů rozšíření o dva bytové domy musela být přepracována část CZT.

Žádáme o úpravu v článku III :

Termín dodání DÚR včetně dokladové části – do 9 týdnů od podpisu dodatku č. 2 k SoD, ostatní zůstává v platnosti.

Žádáme o úpravu v čl. IV :

Navýšení ceny díla z důvodu rozšíření díla o 93 500,- Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	983 322,31 Kč
Navýšení ceny	93 500,00 Kč
<u>Celkem bez DPH :</u>	<u>1 076 822,31 Kč</u>
DPH platné ke dni podpisu smlouvy	226 132,69 Kč
Cena díla včetně DPH	1 302 955,00 Kč

- a) DÚR+ dokladová část včetně žádosti o územní řízení
- cena dílčího plnění bez DPH 384.047,31 Kč
- b) DSP + dokladová část, včetně žádosti o stavební povolení
- cena dílčího plnění bez DPH 412 725,00 Kč
- c) zpracování DPS včetně položkového rozpočtu
- cena dílčího plnění bez DPH 280 050,00 Kč

Děkuji,
Hezký den

ProkaStav s.r.o.
Ing. Zdeněk Nejezchleba
jednatel společnosti