

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Jiří Kavalíř

se sídlem 693 01 Starovice 247

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ 48878456

DIČ CZ7008154076

dále jen „zhotovitel“

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193

DIČ CZ00283193,

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Jiřím Gajdou, technickoprovozním pracovníkem

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo na „Zřízení vodovodu na Městském hřbitově v Hustopečích“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění v čl. III. **Cena díla** z důvodu vynucené změny uložení kabelu v rámci projektování hřbitovní zdi takto:

Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo popsané v čl. I. této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, dohodou smluvních stran takto:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	101.280,- Kč
DPH 21 %	21.269,- Kč
Cena vč. DPH	132.549,- Kč

Cena víceprací:

Cena bez DPH	21.590,- Kč
DPH 21 %	4.534,- Kč
Cena vč. DPH	26.124,- Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	122.870,- Kč
DPH 21 %	25.803,- Kč
Cena vč. DPH	148.673,- Kč

Slovy: sto čtyřicet osm šest set sedmdesát tři tisíce korun českých.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti i účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 04.01.2016


KAVALÍŘ JIŘÍ
INSTALÁTER

693 01 STŘED. ČE 247
4276



Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IC: 00283133

objedn



Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 04.01.2016

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IC: 00283133

PaedDr. Hana Po
starostka



Dodací list k faktuře č.: 016110

<i>Popis</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
1 Výkopové práce				24 800,00
2 Zásyp, zhutnění, oprava chodníku				20 400,00
3 Odvodňovací šachta včetně montáže				3 260,00
4 RPE potrubí 32	90,00	m	92,00	8 280,00
5 Ponomé čerpadlo – soubor	1,00	ks	10 460,00	10 460,00
6 Montáž čerpadla vč.dopojovacího materiálu	1,00	ks	5 800,00	5 800,00
7 Elektro práce včetně materiálu				13 000,00
8 Litinové umyvadlo samostatné stojící vč.montáže	2,00	ks	7 640,00	15 280,00
<u>Vícepráce</u>				
9 Zhotovení výkopu pro položení elektrického kabelu 30*75	45,00	m	220,00	9 900,00
10 Hutnění – zásyp				6 960,00
11 Demontáž a zpětná pokládka zámkové dlažby				4 730,00

Celkem bez DPH: 122 870,00