

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 1901 ve spojení s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Oblastní nemocnice Náchod a.s.,

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Zastoupená: Ing. Ivana Urešová, MBA – statutární ředitelka

IČO: 26000202

DIČ: CZ 26000202

DIČ pro účely DPH: CZ 699004900

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.účtu: 78-8883900227/0100

(dále jen „Objednatel“)

Siemens Healthcare, s.r.o.

Se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 243166

Zastoupená: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem

IČO: 04179960

DIČ: CZ04179960

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 231/130/2019 (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „*Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. III*“.
2. V průběhu zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby vznikly vícepráce a méněpráce č. 01 – 08, které jsou specifikovány v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2019. Dále byl dne 15. 1. 2020 uzavřen mezi stranami dodatek č. 2, jehož předmětem byla úprava chybně uvedených cen v dodatku č. 1 a úprava dalších víceprací a méněprací evidovaných ve změnových listech č. 09 – 13, ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je dokoupení příslušenství – doplňkových cívek potřebných k vyšetření zápěstí ruky a kotníku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zák. č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“), na základě kterého se nejedná o podstatou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť tato změna ve spojení se změnami dle dodatku č. 1 a č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky o více než 10 % původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 formou dokoupení příslušenství – doplňkových cívek potřebných k vyšetření zápěstí ruky a kotníku a SW vybavení. Tímto dodatkem tak dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy.** Ruší se znění přílohy č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, který také zahrnuje aktuální cenu díla a s tím souvisejícího rozšíření příslušenství o 1 ks cívky potřebné k vyšetření zápěstí ruky, 1 ks cívky potřebné k vyšetření kotníku a SW vybavení.

Cena za doplňkovou **cívkou pro vyšetření zápěstí ruky** činí,- Kč bez DPH, DPH 21 %:,- Kč, celkem cena vč. DPH,- Kč.

Cena za doplňkovou **cívkou pro vyšetření kotníku** činí,- Kč bez DPH, DPH 21 %:,- Kč, celkem cena vč. DPH,- Kč.

Cena za **SW balíčky**:

- Software Multi Slice (SMS) pro urychlení vrstev BOLD a difúzních protokolů pro vyšetření mozku:,- Kč bez DPH, DPH 21 %:,- Kč, celkem cena vč. DPH,- Kč.
- software FreeZeit obsahující sekvence Twist Vibe a Star Vibe pro pokročilé zobrazování trupu:,- Kč bez DPH, DPH 21 %:,- Kč, celkem cena vč. DPH,- Kč.
- software pro kvantitativní vyhodnocování proudění pomocí speciální sekvence: Kč bez DPH, DPH 21 %:.....,- Kč, celkem cena vč. DPH,- Kč.
- vyhodnocovací software pro automatickou analýzu obrazů proudění krve a mozkomíšního moku:,- Kč bez DPH, DPH 21 %:.....,- Kč, celkem cena vč. DPH Kč.

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny díla o 1.375.700,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátptětisícsetkorunčeských) bez DPH.

Cena díla uvedená v článku III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy, resp. dodatku č. 2 po započtení dokoupení příslušenství a SW vybavení uvedeného v novém znění přílohy č. 2 Smlouvy činí částku ve výši **28.546.644,49 Kč** *(slovy:dvacetosmmilionůpětsetčtyřicetšesttisícšestsetčtyřicetčtyřikorunčeskýchčtyřicet devěthaléřů) bez DPH. Daň z přidané hodnoty činí 5.994.795,34 Kč.*

Celková cena díla činí 34.541.439,83 Kč včetně DPH

(slovy: třicetčtyřimilionůpětsetčtyřicetjednatisícčtyřístatřicetdevět korun českých osmdesát tři haléřů) včetně DPH.

2. Z důvodu komplexnějšího využití předmětu smlouvy v souvislosti s prováděním vyšetření zápěstí ruky, vyšetření kotníku a v souvislosti s doplněním softwarového vybavení došlo mezi smluvními stranami k rozšířením příslušenství k předmětu smlouvy o doplňkovou cívku pro vyšetření zápěstí ruky, doplňkovou cívku pro vyšetření kotníku a SW vybavení specifikované v novém znění přílohy č. 2 Smlouvy.
3. S ohledem na to, že k uzavření tohoto dodatku dochází po řádném předání a převzetí předmětu díla v rozsahu původní smlouvy a předchozích dodatků, bude vybavení, které představuje rozšíření původního předmětu smlouvy o položky zmíněné výše v tomto dodatku, fakturováno zvlášť, na základě samostatného předávacího protokolu. Celková výše tohoto plnění pro účely fakturace je **1.375.700,- Kč bez DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: nové znění přílohy č. 2 Smlouvy

V Náchodě dne 24.02.2020

Za Objednatele:

.....
Ing. Ivana Urešová, MBA
statutární ředitelka
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

V Praze dne 26.02.2020

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Michal Čech
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.

.....
Ing. Karel Kopejtko
jednatel Siemens Healthcare, s.r.o.