

DODATEK č. 2

PPR-24140-24/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2019 a ve znění dodatku č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

Ing. Anna Škrdlová

telefonní číslo:

+ 420 974 267 178

mob. tel.:

+ 420 703 485 052

e-mail:

anna.skrdlova@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

Telefonní číslo:

e-mail:

MK PROJEKTstav, s. r. o.

Komárovská 666/3, 617 00 Brno

04508343

CZ04508343



jednatel společnosti

huqas9z

MONETA Brno

222795443/0600



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100336.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Obnova zabezpečovacího systému - výměna oplocení - Hluboké Mašůvky“ pod č. j.: PPR-24140-14/ČJ-2019-990656, dne 5. 11. 2019 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2019 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. (3) smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy nebylo možno manipulovat s těžkou technikou, a ve kterém došlo k popadání stromů Lesů ČR na mobilní oplocení zhotovitele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín zhotovení a předání díla se uskuteční nejpozději do 31. 3. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. (4) ruší a nahrazuje novým zněním:

„(4) Termín provedení díla je stanoven nejpozději do 31. 3. 2020. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

Ostatní odstavce čl. III. smlouvy zůstávají beze změny.

II.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.03.05
08:49:34 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Digitálně podepsal Miloš Krystof
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04508343,
o=MK PROJEKT Stav s.r.o. [Č
04508343], ou=1, cn=Miloš Krystof
sněm, givenName=Miloš,
serialNumber=P544007
Datum: 2020.03.05 06:12:30 +01'00'



jednatel společnosti