

Čj.: SPH 380/2020
NS 1335043 ZČ 129.002.01.010.1
ID RS smlouvy: 10351648
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019 na akci „Objekty č.p. 8,
č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1. Článek II, odst. 1. Smlouvy - v ustanovení „zahájení provádění díla“ se ruší ustanovení „*předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejdříve 1. dubna 2020.*“ a nahrazuje se ustanovením „*předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejdříve 16. března 2020.* Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení provádění díla vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám, které umožňují provádět stavební práce.“
2. Článek II, odst. 1. Smlouvy - v ustanovení „splnění díla“ se ruší ustanovení „*do 30. září 2020*“ a nahrazuje se ustanovením „*do 15. září 2020*“
3. V Článku VIII., odst. 3 Smlouvy se ruší ustanovení „*nejpozději do 13. března 2020*“ a nahrazuje se ustanovením „*nejpozději do 2. března 2020*“
4. V článku IX., odst. 9 Smlouvy se ruší ustanovení „*tj. do 13. března 2020*“ a nahrazuje se ustanovením „*tj. do 2. března 2020*“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

V Praze dne

V Praze dne

Miroslav Hlava
společník – obchodní vedoucí
AKANT ART, v.o.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele