

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2019

Článek I. Smluvní strany

KALAHA a.s.

Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 25562151
Zapsán: OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5956
Zastoupen: Petr Bajer, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 248711199/0300
(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Křižanovice

Se sídlem: Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
IČ: 00542431
Zastoupen: Lubomír Cenek, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9424731/0100
(dále jen „objednatel“ a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

Článek II. Předmět smlouvy

2.1 Dne 12. 7. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla rekonstrukce stávající Mateřské školy Křižanovice, a který je dále specifikován v článku III. smlouvy o dílo (dále jen „dílo“).

2.2 Smlouva o dílo byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 6. 2019 k zadávacímu řízení, která byla podaná na podlimitní zakázku na stavební práce s názvem „Navýšení kapacity MŠ v budově Křižanovice č. popis. 101, stavební úpravy“, zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

2.3 V rámci smluvní volnosti a upřesnění smluvních vztahů ze smlouvy o dílo uzavírají tímto smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo č. 1 (dále jen „dodatek“), jehož účelem je částečné vyloučení plnění zhotovitele a změna ceny díla.

Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají, že předmětem plnění, mj. dle článku III. smlouvy o dílo, **nebude a tímto ze smlouvy o dílo vylučují ujednání o provedení:**

- a) teplovodního vytápění samostatného pro školku vyjma samotné dodávky závěsného plynového kondenzačního kotle, a
- b) všech zámečnických prvků na díle, a
- c) částečného zateplení obvodového zdiva a provedení fasády (včetně oplechování a včetně okapového chodníku).

3.2 Smluvní strany tímto potvrzují, že zhotovitel provedl vícepráce, které byly odsouhlaseny objednatelem a které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.3 Na základě ujednání v odst. 3.1 tohoto dodatku si smluvní strany sjednaly, že se, dle tohoto vyloučení plnění, ponížuje cena díla v článku V. smlouvy o dílo následovně:

- a) dle odst. 3.1 písm. a) tohoto dodatku se ponížuje cena díla o 408.606,00 Kč bez DPH, a
- b) dle odst. 3.1 písm. b) tohoto dodatku se ponížuje cena díla o 138.312,00 Kč bez DPH, a
- c) dle odst. 3.1 písm. c) tohoto dodatku se ponížuje cena díla o 983.469,00 Kč bez DPH.

Na základě ujednání dle odst. 3. 2 tohoto dodatku si smluvní strany sjednaly, že se navyšuje cena díla o 317.904,00 Kč bez DPH.

3.4. Na základě provedených odečtů ceny díla kvůli vyloučení částečného plnění a částečného navýšení ceny díla kvůli provedení víceprací na díle dle odst. 3.3 tohoto dodatku, **tímto dodatkem smluvní strany mění cenu díla v čl. V. smlouvy o dílo na částku ve výši [7.174.515,18] Kč bez DPH a tedy na částku ve výši [8.681.163,37] Kč s DPH.**

Smluvní strany výslovně potvrzují, že uvedené dílčí ceny vyloučeného plnění dle odst. 3.1 a ceny víceprací dle odst. 3.2 tohoto dodatku jsou výsledkem dohody o ceně mezi smluvními stranami a vylučují, že by ceny nebyly obvyklé v místě a čase.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

4.1 V ostatních podmínkách se smlouva o dílo nijak nemění a smluvní strany ponechávají podmínky platné a účinné.

4.2 V případě jakéhokoliv rozporu s ujednáním v tomto dodatku a ve smlouvě o dílo má přednost tento dodatek.

4.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, kdy po jednom obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.

4.4 Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací zhotovitele.

V Křižanovicích dne 4.2.2020



Obec Křižanovice
objednatel
zastoupen Lubomírem Cenkem

V ~~BRNĚ~~ dne 4.2.2020

KALAH A a.s.
zhotovitel
zastoupen Petrem Bajerem

 **KALAH A**[®]

KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151