



DODATEK Č. 1 SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod (dále jen „**Dodatek č. 1**“) byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]

zastoupena: [redacted]

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

číslo smlouvy: 05PU-001558

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELTODO CITELUM, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201

IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 66926

bankovní spojení: [redacted], č.ú.: [redacted]

zastoupena: [redacted] jednatel

[redacted], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel -

elektrotechnické systémy

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] Vedoucí Střediska České

Budějovice

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Účel dodatku

Mezi smluvními stranami byl dne 7. prosince 2016 uzavřen Souhrn smluvních dohod, jehož předmětem bylo zhotovení díla, stavby „**I/20 Nová Hospoda, most. ev.č. 20-064c1 - osvětlení**“, číslo veřejné zakázky 05PU-001558 (dále jen „**dílo**“). Tento Dodatek č. 1 je uzavřen za účelem prodloužení termínu pro zhotovení díla z důvodu zimních měsíců, které se

neslučují s technologickými postupy: nátěry ocelových konstrukcí, manipulace s kabely. A dále z důvodu delší doby na vyřízení povolení – nutno vyřídít povolení na dopravní značení na dálnici D4, které se musí projednat na Ministerstvu dopravy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na změně termínu dokončení díla následovně:

Dílo bude zhotoveno v termínu (termín dokončení ve smyslu článku 1.1.9 obchodních podmínek) do 30. dubna 2017.

Prodloužení lhůty nemá vliv na jakékoli finanční nároky zhotovitele.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.

Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

V Praze dne 12. ledna 2017

V Praze dne 6. ledna 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
příspěvková organizace
[redacted]
generální ředitel ŘSD

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
[redacted]
jednatel

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
[redacted]
jednatel