

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

číslo smlouvy: 05PU-001430

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupeným [redacted] vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: S17-014-0111

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění doba pro dokončení Díla dle Podčlánku 1.1.3.3 Smluvních podmínek následujícím způsobem:

Doba pro dokončení Díla: **do 31.5.2017**

K této změně došlo z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění vodorovného dopravního značení plastem.

Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Dále se mění cena díla takto:

Původní znění smlouvy:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/23 Nová Olešná - Strmilov	15 896 086,11 Kč	3 338 178,08 Kč	19 234 264,19 Kč

Nové znění smlouvy:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/23 Nová Olešná - Strmilov	15 874 736,11 Kč	3 333 694,58 Kč	19 208 430,69 Kč

K této změně došlo snížením rozsahu prací dle Změnového listu č.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1

Datum: _____

Datum: 30.11.2016

PODEPSÁN _____

Jméno: _____
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: _____
Funkce: vedoucí odštěpného závodu

za dodavatele/zhotovitele
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Změnový list

Soupis změn k vyplněnému výkazu výměr

I/23 Nová Olešná - Strmilov

č..Sml.objed.: 05PU - 00 1430

č.sml.zhot.: S17-014-0111

Číslo a název objektu: SO 101 Vozovka

poř. číslo položky	kód položky	Text	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk.ceny Kč
11	574E58	Asf. beton pro podkl. vrstvy ACO 22+, tl. 60 mm	m2							
SO	celkem									

jméno	podpis	datum
	Swietelsky stavební s.r.o.	6.12.2016

Schválil:		
zadavatel		
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	
	Swietelsky stavební s.r.o.	6.12.2016
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	