

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 314 700/03/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016037/1479 30

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**, projektová a inženýrská kancelář
sídlo/místo podnikání: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti

IČO: 251 84 750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice
číslo účtu: 415 44-231/0100
telefon: 385 775 111
fax: 385 775 125
e-mail: unger@ekoeko.cz; smlouvy: kovarova@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

1/ Na základě dohody objednatele a zhotovitele se předmět smlouvy rozšiřuje o následující body:

6 – Rekonstrukce stávajících hromosvodů, venkovního osvětlení, posílení přívodního el. vedení na ČOV.

7 – průzkum stavu ocelových nadzemních nádrží, geodetické doměření stávajícího stavu ČOV.

8 – Zhotovení podkladů pro podání žádosti o územní souhlas.

Na akci: „ ČOV Chlumec nad Cidlinou – modernizace a intenzifikace“

III. ZMĚNA TERMÍNŮ A MÍSTA PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby	17.3.2017
<input type="checkbox"/> 2.11. Ostatní práce a průzkumy: podrobný průzkum nádrží, doměření stávajícího stavu, technologický výpočet a zhotovení podkladů pro podání žádosti o územní souhlas.	20.1.2017

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne2017

V Českých Budějovicích dne.....2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.

