

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY uzavřené dne 16. 09. 2019

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3445/2019/BRM

číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0592

ISPROFOND: 551 352 0011

### Název zakázky:

## „Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava“

Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██

██

██

b) ve věcech technických:

██

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██

██

b) ve věcech technických:

██

████████

#### Kontaktní adresa pro doručování písemností:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Dne 16. 09. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava“, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3445/2019/BRM, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0592 (dále též „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je potřeba upravit Harmonogram postupu prací. Správce vodního toku Povodí Labe vznesl během výstavby požadavek na úpravu zaústění kanalizační přípojky do stávající vodoteče (Větrovský potok). Změna spočívá v náhradě kamenného odláždění výtoku za monolitické vyústění ze železobetonu. Tato změna vyvolá prodloužení doby dokončení stavby, což je zapracováno v předloženém harmonogramu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu postupu prací. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

#### Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku XIV. odst. 2 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 09. 2019, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3445/2019/BRM, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0592, takto:

##### 1) Příloha Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Na základě výše popsané skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Ruší se bod 14. čl. XIV Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 - Subdodavatelé

Příloha č. 3 - Oprávněné osoby

Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3445/2019/BRM, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0592, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha: Příloha č. 4 – Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 31. 01. 2020

V Pardubicích dne 27. 01. 2020

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Harmonogram postupu prací - aktualizace ke dni 27.1.2020

Název stavby: **Rekonstrukce SZZ ŽST Raspenava**

Název PS/SO: SO 01 Kanalizační přípojka

činnosti / akce	měsíc	doba od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo							
		0. měsíc	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc
činnost zhotovitele	Výkopové práce včetně pažení, pročištění stávající kanalizace								
	Demontáž stávajících trub								
	Výstavba dna monolitické šachty								
	Výstavba betonových trub								
	Dostavba monolitické šachty								
	Dlažby a zášpy								
	Monolitické vyústění do vodoteče								
činnost investora	Dokumentace skutečného provedení stavby (tištěná i digitální)								
	Geodetická dokumentace skutečného provedení								
	Výběrové řízení								
	Kontroly, prohlídky na stavbě								
	Uzavření smlouvy o dílo, předání staveniště								

Zahájení zakázky, nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání díla - dokončení stavebních prací

Ukončení zakázky

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 618822

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c899468a-a536-455d-8ab8-c7ed6cc76919

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.03.2020 08:06:01



8b2ed80d-b47b-419f-9c05-fac030516df3