


**DODATEK Č. 6 č. j.: KRPL-119477-34/ ČJ-2015-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-119477-21/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel: 

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený: Helena Kvapilová
se sídlem: Norská 568/11, Liberec
IČ: 028 62 492
DIČ: CZ028 62 492
bankovní spojení: ČSOB, pobočka 1.máje 79/18, Liberec
číslo účtu: 

Tel.:

E-mail: 

Fax:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L - Jablonec nad Nisou, ulice 28. října
- výměna a repase výplní vnějších otvorů – II. etapa prací“**

II. Předmět dodatku

Z důvodu nutnosti smluvního vyřešení změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k posunu termínu administrativního dokončení II. etapy díla.

III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto

text dle dodatku č. 4

Termín plnění II. etapy: od podpisu dodatku č.4 do 30.11.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů II. etapy

zahájení: od podpisu dodatku č.4

dokončení: do 15.10.2016

ostatní činnosti II. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději do 30.09.2016

dokončení: nejpozději do 30.11.2016

Administrativní dořešení II. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 02.01.2017

se nahrazuje textem

Termín plnění II. etapy: od podpisu dodatku č.4 do 30.11.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů II. etapy

zahájení: od podpisu dodatku č.4

dokončení: do 15.10.2016

ostatní činnosti II. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 30.09.2016

dokončení: nejpozději do 30.11.2016

Administrativní dořešení II. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 28.02.2017

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1, 2, 3, 4 a 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: **02 -01- 2017**
objednatel:

Liberci dne: **02 -01- 2017**
zhotovitel:

plk. _____
náměstek ředitele KKI - L pro ekonomiku

Helena Kvapilová
jednatel


s.r.o. 
... kvalitní bydlení
Norská 568/11, 460 01 Liberec 11
IČ 02862100, DIČ CZ02862100
tel. 