

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel **BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným**
sídlem: Plzeň, Riegrova 1, okres Plzeň-město
zastoupená: jednatelem Ing. arch. Jiřím Boudníkem
jednatelem Ing. Filipem Uhlíkem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 1515133501/2700
IČ: 45354774
DIČ: CZ45354774
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1678,

na straně jedné a dále v textu jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Petr Milota**
sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 48331023
DIČ: CZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé a dále v textu jen „Zhotovitel“

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.5.2019

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 20.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění **rekonstrukce kancelářských prostor v budově Riegrova 206/1, 4P, Plzeň**, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
- 1.2 V rámci realizace akce došlo k předložení návrhů na méněpráce a vícepráce. Tyto byly definovány v návaznosti na postup prací na stavbě v přímé návaznosti na umožnění přístupu ke stávajícím konstrukcím a po jejich postupném odstrojení.

- 1.3 S ohledem na rozšíření předmětu díla o rozsah stanovený vícepracemi, předložil se smluvní strany zároveň dohodli na prodloužení termínu pro provedení díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo, což zahrnuje poskytnutí následujících plnění:

a. dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a Projektovou dokumentací (dále jen „Stavba“), pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její řádný provoz a užívání;

b. vytvoření dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen „Dokumentace“);

c. provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání dále Stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené Stavby;

d. *snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1) a zároveň provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací (Změnový list č. 1), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

(dále vše jen „Dílo“)

- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

10. Doba plnění, lhůty

10.4. *Všechny termíny uvedené v Harmonogramu budou Zhotovitelem zvoleny tak, aby jejich splněním bylo Zhotovitelem garantováno Předání Díla nejpozději 9.3.2020.*

10.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat Projekt v těchto dále uvedených termínech:

- | | | |
|----|-----------------|----------------------------|
| A. | Zahájení Stavby | dnem uzavření této Smlouvy |
| B. | Dokončení Díla | 9.3.2020 |
| C. | Předání Díla | 9.3.2020 |

- 2.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

11. Cena

- 11.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši:

Celková cena bez DPH 5 162 135,58 Kč

DPH v zákonné výši Kč

Celková cena vč. DPH Kč

(celková cena vč. DPH dále jen „Cena“).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží jeden stejnopis.
- 3.6 Příloha: Změnové listy č. 2 a č. 3
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 27.2.2020

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Petr Milota

Ing. Filip Uhlík, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. arch. Jiří Boudník, jednatel

