

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. název: **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě**
sídlo: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
jednatel: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka
IČ: 71009167
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen objednatel
2. obchodní jméno: **STŘECHMONT-STAV, s.r.o.**
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 3107/38A
jednatel: Ivo Bsoněk, jednatel
IČ: 28620020
DIČ: CZ28620020
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen zhotovitel

I.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje s sídlem v Ostravě jako objednatel uzavřela se zhotovitelem dne 19.8.2016 smlouvu o dílo na akci „Provedení opravy sociálního zařízení (sprcha, WC) v objektu KHS MSK se sídlem v Ostravě“ za cenu 103.841,- Kč vč. DPH. Rozhodujícím podkladem pro stanovení ceny byla cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.7.2016.

II.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (skrytá vada sprchové vaničky) a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení díla, sjednávají tímto smluvní strany navýšení ceny díla, a to o **16.500,- Kč včetně DPH** (15,9 % z původní zakázky).

V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, po jednom pro zhotovitele a po dvou pro objednatele. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Krycí list rozpočtu ze dne 3.10.2016

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
MUDr. Helena Šebáková
ředitelka

.....
za zhotovitele
STŘECHMONT-STAV, s.r.o.