

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.447/2018 (u zhotovitele č. 14/2018)

k předmětu díla „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky, dne 5. 11.2018 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Objednatel

#### Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice  
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509

Technický dozor investora (TDS):

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon.:


E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

(dále jen Objednatel)



a

### Zhotovitel

#### VAŠTAV, s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

Sídlo : Staňkova 103/18, 602 00 Brno  
Jednající: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti  
IČ: 46964541  
DIČ: CZ46964541

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Telefon:


E-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)



### I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil cenou dle aktuálního ceníku RTS \* 0,8.

4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 1,62%).

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

| Změnový list č. |   | Vícepráce/<br>Kč bez DPH | Méněpráce/<br>Kč bez DPH | Celkem<br>Kč bez DPH |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4               | Změna počtu a typů svítidel na mezipodestě hlavního schodiště         | 16 140,00                | -15 527,40               | 612,60               |
| 5               | Odpočet 6ks interiérových hodin                                       | 0,00                     | -71 316,00               | -71 316,00           |
| 6               | Odpočet 2ks atypických sloupků  | 0,00                     | -10 500,00               | -10 500,00           |
| 7               | Doplnění ochranných skel kolem umyvadel                               | 38 700,00                | 0,00                     | 38 700,00            |
| 8               | Změna typu soklových lišt u povlakových podlah                        | 59 169,90                | -27 980,04               | 31 189,86            |
| 9               | Úprava pódia v posluchárně a doplnění 30ks silnoproudých zásuvek      | 39 027,66                | 0,00                     | 39 027,66            |
| 10              | Změna nadpraží nad okny v chodbách 3. a 4.NP                          | 15 950,00                | 0,00                     | 15 950,00            |
| 11              | Změna typu pohledu na hlavním schodišti                               | 52 250,00                | -31 823,00               | 20 427,00            |
| 12              | Stavební úpravy kotelny s ohledem na provedení stávajícího stavu      | 188 309,92               | -98 137,89               | 90 172,03            |
| 13              | Dodávka a montáž nové úpravny topné vody vč. automatického dopouštění | 43 678,38                | 0,00                     | 43 678,38            |
| 14              | Dodávka a montáž strukturované kabeláže UTP                           | 75 061,98                | 0,00                     | 75 061,98            |
|                 | <b>CELKEM</b>   | <b>528 287,84</b>        | <b>-255 284,33</b>       | <b>273 003,51</b>    |

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 4 - č. 14 se původně sjednaná cena díla ve znění dodatku č. 1 ve výši 75 777 101,48 Kč bez DPH mění (zvyšuje) o 273 003,51 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

*„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

**4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 76 050 104,99 Kč.**

**4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku 15 970 522,05 Kč.**

**4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 92 020 627,04 Kč.“**

## III. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
  - Změnový list č. 4
  - Změnový list č. 5
  - Změnový list č. 6
  - Změnový list č. 7
  - Změnový list č. 8
  - Změnový list č. 9
  - Změnový list č. 10
  - Změnový list č. 11
  - Změnový list č. 12
  - Změnový list č. 13
  - Změnový list č. 14

V Pohořelicích dne 5.3.2020

V Brně dne 4.3.2020



Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic

Ing. Petr Vašíček

jednatel společnosti VAŠTAV, s.r.o.