



TSKRP00AHI7H

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**U Santošky – Na Březince, č.a. 2970372, U Santošky – U Nikolajky, č.a. 2970376,
Ostrovského – U Santošky, č.a. 2970389, Praha 5**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/161

č. smlouvy zhotovitele: 19 – 005 – 02

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy +
BESIP + PBB

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387

143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ 48592722

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 69727339/0800

zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.
Ing. Miroslav Málek

(dále též „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/161 ze dne 16.01.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem souvisejících s potřebou koordinace s plánovanou výstavbou Rezidence Na Zatlance firmy Central Group a.s. ovlivňující technické řešení návrhu křižovatky ulic U Santošky x Na Zatlance x Ostrovského. Z výše uvedeného důvodu nemohla být projektová dokumentace odevzdána v původním časovém termínu.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. se v odst. 2 Smlouvy nahrazuje novým zněním takto takto:

Ukončení plnění: do 31. 12. 2020

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 06. 03. 2020

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol.
s r.o.)**

Prof. Ing. 
místopředseda představenstva

Ing. Jan Zrzavý 
jednatel

CH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
snovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1


člen představenstva