



DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-88/2018-MSP-CES

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a právní

IČO: 0002 5429

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. společnost Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupená: Ivem Kovalíkem

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764614

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. MSP-88/2018-MSP-CES uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Smlouva o dílo“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2018 Smlouvu o dílo, která byla změněna Dodatkem č. 1 a jejímž předmětem je výstavba justičního areálu Ústí nad Labem – projekční činnosti.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIV Závěrečná ustanovení, odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly, že dojde k uzavření Dodatku č. 2, a to z důvodu snížení ceny o dílo na základě zúžení předmětu plnění a změny termínu plnění z důvodu prodlení na straně Objednatele.
- 1.3 Předmět plnění bude zúžen o část A bod 2 Přílohy č. 5: Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení Smlouvy o dílo a v návaznosti na to bude cena plnění snížena o částku ve výši 246.200,- Kč bez DPH, tedy 297.902,- s DPH, která bude upravena v čl. IV Smlouvy o dílo a v Příloze č. 9: Platební kalendář.
- 1.4 Dále se strany dohodly, že bude změněn termín pro plnění, a to pro vyhotovení Výkonové fáze 4 dle Přílohy č. 10: Časový harmonogram ve znění Dodatku č. 1 této Smlouvy o dílo, a to z 82 týdnů na 88 týdnů, a to u obou Milníků.

2. Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že z Přílohy č. 5 Smlouvy o dílo nazvané „Příloha č. 5: Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení“ se v části A. vypouští celý bod 2. znějící:

„Zhotovitel za součinnosti s Objednatelům či další pověřenou osobou provede soupis interiérového vybavení (nábytku) v dosavadních prostorách uživatelů budoucího Justičního areálu s tím, že dosavadní interiérové vybavení (nábytek) bude v maximální možné míře využito pro Justiční areál“.

2.2 V důsledku změny uvedené v předchozím odstavci tohoto Dodatku č. 2 se body 3. až 9. části A. Přílohy č. 5: Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení přečíslovávají a nadále budou očíslovány jako body 2. až 8.

2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VI. Cena díla odst. 1 se mění a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Cena díla činí:

Celková maximální Cena díla bez DPH: 76 253 800,- Kč

Sazba DPH (21%): 16 013 298,- Kč

Celková maximální Cena díla včetně DPH: 92 267 098,- Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)“

2.4 S ohledem na změnu Ceny díla dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 2 sjednávají smluvní strany, že Příloha č. 9 Smlouvy o dílo nazvaná „Příloha č. 9: Platební kalendář“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu termínu vyhotovení Výkonové fáze čtvrté - Dokumentace pro provádění stavby; Knihy místností; soupis prací s výkazem výměr se Příloha č. 10 Smlouvy o dílo nazvaná „Příloha č. 10: Časový harmonogram“ mění tak, že se nahrazuje novým zněním uvedeným v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou odsouhlasené

3.4.1. Příloha č. 1 - Příloha č. 9 Smlouvy o dílo: Platební kalendář,

3.4.2. Příloha č. 2 – Příloha č. 10 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram.

V Praze dne: 20.2.2020

V Praze dne: 20.2.2020

Ing. [redacted]
náměstek pro řízení sekce provozní a právní
za Objednatele

Ing. Ivo Kovalík
jednatel
za Zhotovitele



Příloha č. 9: Platební kalendář

Výkonová fáze	Cena výkonové fáze v %	Nezbytná podmínka pro uvolnění platby (fakturaci)	Cena výkonové fáze bez DPH v Kč	Cena výkonové fáze s DPH v Kč
Výkonová fáze první Zabezpečení vstupních podkladů	5 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	3 825 000 Kč	4 628 250 Kč
Výkonová fáze druhá Dopracování dispozičního řešení	10 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	7 650 000 Kč	9 256 500 Kč
Výkonová fáze třetí Dokumentace změny stavby před dokončením	30 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Předání pravomocného rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením (tj. s vyznačenou doložkou nabytí právní moci)	22 950 000 Kč	27 769 500 Kč
Výkonová fáze čtvrtá Dokumentace pro provádění stavby, Kniha místností, soupis prací s výkazem výměr	30 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	22 950 000 Kč	27 769 500 Kč
Výkonová fáze pátá Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení	10 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	7 403 800 Kč	8 958 598 Kč
Výkonová fáze šestá Dokumentace pro výběr dodavatele AVT	3 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	2 295 000 Kč	2 776 950 Kč
Výkonová fáze sedmá Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému	2 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis předávacího protokolu této fáze Objednatel	1 530 000 Kč	1 851 300 Kč
Výkonová fáze osmá (8.A) Výkon Autorského dozoru	7 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Poslední den kalendářního měsíce, avšak pouze po dobu maximálně 24 měsíců následujících po splnění fáze 8. A	5 355 000 Kč	6 479 550 Kč
Výkonová fáze osmá (8.B) Výkon Autorského dozoru	3 % z Ceny díla uvedené v ust. VI. 1) Smlouvy	Podpis zápisu o splnění milníku 8.B	2 295 000 Kč	2 776 950 Kč

Příloha č. 10 Smlouvy o dílo (Příloha č. 10: Časový harmonogram) nově zní takto:

Příloha č. 10: Časový harmonogram

Časový harmonogram plnění Zhotovitele – MILNÍKY		
Výkonová fáze	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivé Výkonové fáze	Lhůta v týdnech od účinnosti smlouvy, do které nejpozději musí být plněno
1	Předání analýzy zakázky a rizik	4
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob	4
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	8
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	12
2	Předání dopracovaného dispozičního řešení	38
3	Předání projektové dokumentace přeložek a přípojek ke kontrole	62
	Předání plánu organizace výstavby	72
	Předání Dokumentace změny stavby před dokončením	72
	Předání Souhrnného propočtu	72
	Předání pravomocného rozhodnutí o Změně stavby před dokončením	82
4	Předání Knih místností	88
	Předání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	88
5	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
6	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
7	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
8	A. Výkon Autorského dozoru - příslušná částka dle bodu 8.A Platebního kalendáře za tuto část Autorského dozoru bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách, a to až do vyčerpání částky alokované na tuto část Autorského dozoru	N/A
	S ohledem na skutečnost, že předpokládaná doba stavebních prací činí 24 měsíců, měsíční splátka bude odpovídat vždy 1/24 z celkové alokované částky (bod 8.A Platebního kalendáře). Zhotovitel na sebe bere riziko, že v případě, že Autorský dozor bude trvat delší dobu než 24 měsíců, a to z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel nebude mít právo na žádnou další úhradu nad smluvený rámec	
	B. Výkon Autorského dozoru - příslušná částka dle bodu 8.B Platebního kalendáře bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatelů Výstavby Justičního areálu (interiérového vybavení, AVT nebo orientačního systému podle toho, co nastane později)	